



07.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

5 §

Heka Pihlajamäki Liusketie 9:n rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-013553 T 02 08 03 01

Att 2825003013

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjausrakennuttamisyksikön tilaamaan Heka Pihlajamäki Liusketie 9:n rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Varte Oy:ltä hintaan 70.855,58 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.397.902 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 319.811,69 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 70.855,58 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- Lukitusmuutokset (38A)
- Sähköurakan LMT 115, SP-ikkunoiden kaapelointimuutos (34)
- Talo 2, vesikaton puhallinmuutos (48)
- Talo 3, rakennusaineisten hormien lisäsukitukset (44)

Lisätiedot

Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305
vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



07.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 5 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 5 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



07.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

Sisko Marjamaa
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 07.06.2017.