



20.03.2017

Toimitusjohtaja

---

## 114 §

### Heka Kansanasunnot Kortteli 824 peruskorjauksen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-007039 T 02 08 03 01

Att 7303009

### Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kansanasunnot Korttelin 824 peruskorjauksen lisä- ja muutostöitä Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 65.416,11 euroa (alv 24 %).

### Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.987.760 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 649.388 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 196.427,63 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 65.416,11 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- Sokkeleiden ja pilarien vahvistus (28)
- 2-vaiheen asukasjätteiden poiskuljetus (26)

Lisätiedot

Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296  
erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat



20.03.2017

Toimitusjohtaja

---

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

### 1

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

##### **Pöytäkirjan 114 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

### 2

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

##### **Pöytäkirjan 114 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



20.03.2017

Toimitusjohtaja

---

Risto Mykkänen  
vs. toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-  
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 24.03.2017.