

TA 802 RAKENNUKSET

VUONNA 2020 KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄVIEN MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTEELLA ESITETTÄVÄT MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET VUODELLE 2021 (milj. €)

TA-kohta	Nimi	Osoite	Sisältö	Hankenro	Laajuus br-m2	Rak. kustann., (alv 0%)	Rak. aloitt. kk	Rak. aloitt. vuosi	Rak. valmis kk	Rak. valmis vuosi	Käytetty ennen 2020	TA 2020	Ylitys- oikeus 2020	Määräraha yhteensä	ARVIOITU KÄYTTÖ 2020	Ylitys- esitys 2020	Perustelut	
80201	Uudis- ja lisärakennushankkeet, Lkn:n käytettäväksi											11,39	25,36	2,30	27,66	19,44	7,80	
8020102	Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet											11,39	25,36	2,30	27,66	19,44	7,80	
8020102	Helsingin kielilukio/Uusi korvaava	Kiviparintie 1	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20139	8000	29,56	4	2021	6	2023	0,18	0,85	0,40	1,25	0,45	0,80	Suunnitteluvaihe käynnissä ja aikataulussa. V. 2020 laskutus poikkeaa TA:sta	
8020102	Lpk Kukkianniitty/Uusi korvaava	Kukkianniitytie 19	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20141	1885	7,14	5	2020	6	2021	0,49	6,45		6,45	4,45	2,00	Rakentamisvaihe on käynnissä ja aikataulussa. V. 2020 laskutus poikkeaa TA:sta	
8020102	Lpk Lasten Kartano/Malmink. NT	Piiapolku 3-5	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20055	3049	11,77	3	2019	5	2020	7,54	5,54		5,54	4,54	1,00	Hanke valmistunut aikataulun mukaan.	
8020102	Lpk Louhikko/Uusi korvaava	Kiillette 6	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20078	1300	5,28	8	2019	2	2021	0,99	3,80	0,90	4,70	2,50	1,80	Takuuaikaista varausta siirretään 1. takuvuodelle.	
8020102	KOONTIHANKE	KOONTIHANKE	Pakilan palvelurak. (Pakilan ylä- ja ala-asteen, Lpk Havukan, Lpk Pakilan ja nuorisotilojen korv)	2821U20092	13372	54,55	11	2019	6	2023	2,19	8,72	1,00	9,72	7,50	2,20	Rakentamisvaihe on käynnissä ja aikataulussa. V. 2020 laskutus poikkeaa TA:sta	
80202	Korjaushankkeet, Lkn:n käytettäväksi											19,28	17,57		17,57	11,57	6,00	
8020202	Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet											18,69	11,44		11,44	9,44	2,00	
8020202	Aleksis Kiven peruskoulu	Porvoonkatu 2	Perusparannus	2821P20093	11520	30,15	1	2019	4	2021	18,69	11,44		11,44	9,44	2,00	Rakentamisvaihe käynnissä ja aikataulussa. V. 2020 laskutus poikkeaa TA:sta	
8020206	Muut korjausrakennushankkeet											0,59	6,13		6,13	2,13	4,00	
8020206	KOONTIHANKE	KOONTIHANKE	Energiatohokkuusinvestoinnit aurinkosähköön	2821P61299		9,00	1	2020	12	2023		4,50		4,50	1,50	3,00	Rakentamisvaihe käynnissä ja aikataulussa. V. 2020 laskutus poikkeaa TA:sta	
8020206	Työterveys Helsinki	Helsinginkatu 24	Sisäilmakorjaukset (vesikatto ja kellari)	2821P61193		2,89	5	2018	12	2021	0,59	1,63		1,63	0,63	1,00	Rakentamisvaiheen aikataulu on myöhässä koronaepidemian vuoksi. V. 2020 laskutus poikkeaa TA:sta	
80203	Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi											0,39		0,87	0,87	0,67	0,2	
80203	Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi											0,39		0,87	0,87	0,67	0,20	
80203	KOONTIHANKE	KOONTIHANKE	Torikorttelit, julkisivuvalaistus ja opasteiden yleissuunnitelma	2821X10014		0,59	1	2017	12	2021	0,39		0,87	0,87	0,67	0,20	Rakentamisvaihe käynnissä. V. 2020 laskutus poikkeaa TA:sta.	
RAKENNUSHANKKEET YHTEENSÄ											31,06	42,93	3,17	46,10	31,68	14,00		