



17.03.2021

Asuntotuotantopäällikkö

37 §

Asunto Oy Helsingin Tullinpuiston rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2020-001570 T 02 08 03 01

Att 2825004032

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Tullinpuiston rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 3.819,20 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Tullinpuiston osalta 18.329.841,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 273.757,46 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 3.819,20 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 277.576,66 euroa (alv 24 %) ja 1,51 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Porrashuoneen valoaukkojen kaiteen jäykistäminen (43)

Lisätiedot

Kalevi Väänänen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25900
kalevi.vaananen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinta-oikaisupäätös

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola



17.03.2021

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 37 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 37 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 134 § 1 mom, 163 §.



17.03.2021

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 18.03.2021.