



17.08.2017

Asia/8

§ 40

Kulosaaren metrosillan vahvistusurakan (osa 1) lisätyöt

HEL 2017-008675 T 02 08 03 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Kaupunkiympäristö Rakennuttamiselta Kulosaaren metrosillan vahvistusurakkaan liittyvät lisätyöt yhteensä enintään 294.222,99 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan niin, että urakan kokonaissumma on näiden lisätöiden jälkeen enintään 1.619.961,99 euroa (alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Jan Koskenmäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 35399
jan.koskenmaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Toimitusjohtaja
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.4.2016 HKL:n laatiman hankesuunnitelman Kulosaaren metrosillan vahvistamisesta. Hankesuunnitelman mukaan Kulosaaren metrosilta tulee vahvistaa, sillä siinä on käytetty jännemenetelmää, joka altistaa sillan vaurioitumiselle.



17.08.2017

HKL on hankkeeseen liittyen tilannut HKR–Rakennuttajalta (nykyinen Kaupunkiympäristö Rakennuttaminen) Kulosaaren metrosillan vahvistamisen lisätyöurakan 1.325.739,00 euron arvonlisäverottomaan hintaan rakennuttamistarjouksen RAT2 -16 - 72 5.7.2016 mukaisesti.

Nyt kysymyksessä olevassa lisätyössä Kaupunkiympäristö rakennuttamiselta tilataan sillan Kalasataman keskuksen puoleisen pään vahvistamiseen liittyvät lisätyöt rakennuttamistarjouksen infra 1 - 17 - 81 3.7.2017 mukaisesti. Lisätilausten kokonaissumma on 294.222,99 euroa (alv 0%) ja urakan kokonaissumma on 1.619.961,99 euroa (alv 0%).

Lisätyöt johtuvat suunnitelmamuutoksista sekä lisätöistä aiheutuvista hinnankorotuksista.

Lisätöihin sisältyvät seuraavat työt:

1. Palkkien nivelaluslevyt
2. Kaapeleiden siirtojen rakennustekniset työt tuella T3/Vt2
3. Palkkien K2 ja K3 kiepsahdustuet sekä lisäjäykistelevyt
4. Kaapeleiden siirrot (Helen sähköverkko Oy)
5. Kaapeleiden siirrot (Elisa Oy)
6. Laakereiden korkomuutos
7. Hydraulimastojen 4 viikon vuokratustannus
8. Rännien purku K2 – K3 osuudella
9. K1 – palkkien valaukkojen putket
10. Paalutuksesta aiheutuva haitta

Aikaisemmat päätökset:

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunnan päätös 117 §, 9.6.2017: 1.325.739,00 euroa (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 1.619.961,99 euroa (alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Jan Koskenmäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 35399
jan.koskenmaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta



17.08.2017

Asia/8

Otteet

Ote

Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Toimitusjohtaja
Yksikön johtaja
Hankepäälikkö
Projektipäälikkö