



12.10.2017

Kokousaika Torstai 12.10.2017 kello 8:15 - 8:58

Kokouspaikka Toinen linja 7, 4. krs. nh. Kuljettaja

Läsnä

Jäsenet

Rissanen, Laura puheenjohtaja
Suoranta, Anu varapuheenjohtaja
Harjanne, Atte
Karhu, Jessica
Loman, Stefan
Luoma, Tuomo
Stranius, Leo
Sutton, Kirsi Maria

Muut

Judström, Yrjö hallintojohtaja
Jurva, Toni yksikön johtaja
Kuukankorpi, Arttu yksikön johtaja
Lehmuskoski, Ville toimitusjohtaja
Lähdetie, Artturi yksikön johtaja
Norrena, Elina palvelukehitys- ja viestintäpäällikkö
Mutka, Rain hallintopäällikkö
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
saapui 8:22, poistui 8:53, poissa:
58§, 59§, 60§, 65§

Puheenjohtaja

Laura Rissanen 58-65 §

Esittelijät

Ville Lehmuskoski toimitusjohtaja
58 §
Artturi Lähdetie yksikön johtaja
59-62 §
Yrjö Judström hallintojohtaja
63-65 §

Pöytäkirjanpitäjä

Rain Mutka hallintopäällikkö



12.10.2017

58-65 §



12.10.2017

§	Asia	
58	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
59	Asia/2	Töölön raitovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen lisätyöt
60	Asia/3	Metron opastusjärjestelmän uudistamisen lisä- ja muutostyöt
61	Asia/4	Matalalattiaraitiovaunujen (NRV2010) Virve-puhelinlaitteiden hankinta
62	Asia/5	Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen putkiurakan lisätyöt
63	Asia/6	Sähkötoimitus- ja hintasuojauspalvelun sekä sähkösalkun hoitopalvelun hankinta
64	Asia/7	Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat
65	Asia/8	Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen



§ 58

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi varapuheenjohtaja Suorannan ja jäsen Karhun sekä varatarkastajiksi jäsenet Luoman ja Lomanin.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



12.10.2017

Asia/2

§ 59

Töölön raitovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen lisätyöt

HEL 2017-007177 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan suorahankintana lisä- ja muutostöitä Töölön raitovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisurakan aikana esiin tulleiden suunnitelmien täydennys- ja muutostarpeiden toteutuksesta niin, että Nordhaus Partners Oy:ltä tilattavien lisä- ja muutostöiden kokonaishinta on yhteensä enintään 110.988,08 euroa (alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586
ermo.mattila(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyöt

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote	Otteen liitteet
Hankinta	Liite 1
Kirjanpito	Liite 1
Sopimussihteeri	Liite 1
Yksikön johtaja	Liite 1
Hankepäällikkö	Liite 1
Projektipäällikkö	Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 26.7.2017 allekirjoitettuun Töölön raitovaunuvarikon hallin 3 raiteiden uusimista ja lattia-



12.10.2017

kenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt seikkoja joiden takia suunnitelmia on täytynyt tarkentaa tai muuttaa sekä töitä, joiden toteutus lisätyönä tässä urakassa on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettäminen erikseen toisella tekijällä. Listaus lisä- ja muutostyöaiheista on liitteenä 1

Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt vielä lisä- ja muutostyötarpeita liitteen 1 mukaisesti yhteensä 110.988,08 euroa, alv 0 %. Lisä- ja muutostyöt on todettu toimivan lopputuloksen kannalta tarpeellisiksi ja niiden mukaisia töitä on osin toteutettu, jotta työmaa pystyy etenemään aikataulussa. Osa kustannuksista on toteutuneen mukaisia, osa vielä arvioita, jotka tarkentuvat, kun kyseinen työ on tehty valmiiksi.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 224 §, 16.12.2015:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen hanke-suunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 4,995 milj. euroa, rakennuskustannusindeksi = 108,3 (2010=100), Helsingin hintatasossa 6/2015.

Toimitusjohtajan päätös 8 §, 19.6.2017:

Toimitusjohtaja päätti tilata Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen [halli 3] urakan Nordhaus Partners Oy:ltä yhteensä enintään 467.477,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 43 §, mom 2: "teknisistä, taiteellisista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty toimitaja voi toteuttaa hankinnan".

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586
ermo.mattila(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyöt

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet



12.10.2017

Ote

Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö

Otteen liitteet

Liite 1
Liite 1
Liite 1
Liite 1
Liite 1
Liite 1

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 19.06.2017 § 8

HEL 2017-007177 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen urakan Nordhaus Partners Oy:ltä yhteensä enintään 467.477,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos järjesti tarjouskilpailun (36H/17, 22.05.2017) Töölön raitiovaunuvarikon halli 3:n raiteiden uusimisesta ja lattiarakenteiden kunnostamisesta. Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli halvin hinta.

Töölön raitiovaunuvarikon halli 3:n lattiarakenteet korjataan, vahvistetaan kantavat rakenteet ja vaihdetaan kiskot suunnitelmien mukaisesti raiteilla 1, 2, 5 ja 6.

Raiteella 1 sijaitsee raitiovaunujen pyöräsorvi. Pyöräsorvi on poissa käytöstä kymmenen (10) viikon ajan. 1-raiteen kiskojen uusiminen kiskokaivoineen rajoittuu ulko-ovelta sorvimontun reunaan asti. Sorvimontun jälkeisiä kiskoja ei uusita, koska ne on uusittu aiemmin. Raiteen kantavuutta parannetaan uusilla porapaaluilla ja ulko-oven ja ensimmäisen tukipilarin välisen alueen vahvikelaatalla, sekä vahvistamalla laatan tuentaa mantteloimalla olemassa olevat tukipilarit. Myös raiteen päässä olevan hiekkasiilon lattiarakennetta tuetaan mantteloimalla laatan alapuoliset pilarit.

Raidetta 2 ei käytetä raitiovaunujen liikennöimistarkoitukseen. Raiteella 2 säilytetään pelastusajoneuvoa sekä se toimii varastointialueena pelastustoiminnalle ja pyöräsorvin tekniikalle. Raiteen 2 oven edustaa



12.10.2017

vahvistetaan purkamalla vanha betonilaatta pois ja valamalla uusi laattapalkisto tämän tilalle.

Raiteiden 5 ja 6 korjaustoimenpiteet voidaan aloittaa, kun raide 1 on raideliikenteen käytössä. Raiteiden 5 ja 6 kiskot ja kiskokaivot vaihdetaan rakennesuunnitelmien mukaisesti koko matkalta. Oven edustan laattaa ei vaihdeta, koska raiteilla on olemassa oleva vahvikekaista ovelle asti. Myös raiteiden 5 ja 6 raideliikenne voi olla poissa käytöstä kymmenen (10) viikkoa.

Hankesuunnitelma

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti 16.12.2015 § 224 hyväksyä Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 4,995 milj. euroa, rakennuskustannusindeksi = 108,3 (2010=100), Helsingin hintatasossa 6/2015.

Hankinnan kulku

Hankintamenettelynä käytettiin erityisalojen hankintalain mukaista EU-kynnysarvon alittavaa menettelyä. Tarjouskilpailun avoimesta menettelystä ilmoitettiin julkisesti 22.05.2017 Internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Urakka kilpailutettiin kokonaisurakkana. Tarjoukset tuli jättää 14.06.2017 kello 12:00 mennessä.

Määräaikaan mennessä tarjoukset saatiin seuraavilta tarjoajilta:

- Nordhaus Partners Oy
- Oy Rakennuspartio

Toimittajien valintaperusteet

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

1. Tarjoajien soveltavuuden tarkistaminen
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua palvelun tuottamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisen tarkoituksena oli arvioida tarjouksia suhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostettavalta palvelulta edellytettiin.



12.10.2017

Asia/2

Pakolliset vaatimukset ja pyydetty selvitykset esitettiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Esityslistan liitteessä on esitetty taulukko tarjoajien soveltuvuuden ja tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnista.

Tarjosten vertailu tehtiin niiden tarjosten osalta, jotka täyttivät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset.

Tarjosten ratkaisuperusteena oli halvin hinta. Tarjosten vertailutaulukko on esityslistan liitteenä.

Lisätiedot

Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586
ermo.mattila(a)hel.fi



§ 60

Metron opastusjärjestelmän uudistamisen lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-005939 T 02 08 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana metron opastusjärjestelmän hankintaurakan aikana esiin tulleista muutostarpeista johtuvia lisä- ja muutostöitä Kilpihovi Oy:ltä yhteensä enintään 70.178,92 euron (alv 0 %) kokonaishintaan.

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Jan Koskenmäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 35399
jan.koskenmaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Projektipäällikkö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankkeessa uusitaan ja parannetaan metron opastusjärjestelmää. Toimitusjohtaja päätti hankkia tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Kilpihovi Oy:ltä uudistetun opastusjärjestelmän toteutuksen 453.782,50 euron (alv 0 %) kokonaishintaan niin, että muutostöitä voidaan hankkia yhteensä 45.000,00 euron (alv 0 %) määrään saakka. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta voi olla yhteensä enintään 498.782,50 euroa (alv 0 %).



12.10.2017

Nyt on kyse tarpeellisten lisä- ja muutostöiden tilaamisesta projektin loppuun saattamiseksi. HKL:n edun mukaista ja kustannustehokasta on tilata lisä- ja muutostyöt alkuperäiseltä toimittajalta.

Urakan aikana on tullut esille seuraavia lisä- ja muutostyötarpeita:

- LTT1: Turvamiestyö
- LTT2: Opi nauhan pituusmuutos radan takana 2400mm -> 4800 mm
- LTT3: Mellunmäki uudet kiinnikkeet, uudelleen asennus ja kytkentä
- LTT4: Mellunmäki kiinnitys alakaton läpi
- LTT5: Mellunmäki vieressä olevan näytön siirto
- LTT6: Mellunmäki suunnitelmiin lisätty OPI
- LTT7: Mellunmäki liukuovien avauslaitteiden irrotus ja uudelleen kiinnitys
- LTT8: VS liukuovien avauslaitteiden irroitus ja uudelleenkiinnitys
- LTT9: Liikuntasauvojen listat ja asennus
- LTT10: Kiinnitystavan muutos
- LTT11: Suunnittelijan lisäämä VS-Lait_Opi_142
- LTT12: Vuosaaren asema turvamiestyö
- LTT13: Siilitien asema alakaton yläpuoliset kiinnitykset
- LTT14: Puotilan asem alakaton yläpuoliset kiinnitykset
- LTT15: Kulosaaren asema, alakaton yläpuoliset kiinnitykset
- LTT14 Puotilan asema, alakaton yläpuoliset kiinnitykset
- LTT15 Kulosaaren asema, alakaton yläpuoliset kiinnitykset
- LTT16 Sörnäisten asema, alakaton yläpuoliset kiinnitykset
- LTT17 Ruoholahden asema, alakaton yläpuoliset kiinnitykset
- LTT18 Rautatientori, alakaton yläpuoliset kiinnitykset
- LTT20 Helsingin Yliopiston asema alakaton yläpuoliset kiinnitykset
- LTT21 Rautatientori, Opasteen RT-KATU_KO_04 taustarakenteen lisätyöt
- LTT22 Ovien avauslaitteet asemilla (ei sis. Vuosaaren asemaa)
- LTT23 Länteen opastavien tekstien poistaminen

- MTT1 Kontulan aseman opasteen kannakkeiden ja kiinnitystavan muutos
- MTT2 Rautatientorin opastemuutokset
- MTT3 Savusulkuovien rakenteiden ja peltien muutokset pos1&2
- MTT4 Savusulkuovien ja peltien muutokset pos3&4

Kilpihovi Oy on antanut edellä mainituista lisä- ja muutostöistä tarjouksen niin, että kokonaishinta on 115.178,92 euroa (alv 0 %).

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 43 §, mom 2: "teknisistä, taiteellisista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan".



12.10.2017

Aikaisemmat päätökset:

Toimitusjohtajan päätös 63 §, 19.5.2016: 498.782,50 euroa (alv 0 %).

Nyt tehtävien lisä- ja muutostöiden jälkeen hankinnan kokonaishinta on enintään 568.961,42 euroa (alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Jan Koskenmäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 35399
jan.koskenmaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Projektipäällikkö

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 16.08.2016 § 133

HEL 2016-005939 T 02 08 01 00

Päätös

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti esityksessä mainituilla perusteilla hylätä Neonpoint Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen koskien liikennelaitos –liikelaitoksen toimitusjohtajan päätöstä 19.5.2016 (§ 63).

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Heli Hietala, lakimies, puhelin: 310 78024
heli.hietala(a)hel.fi



Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 19.05.2016 § 63

HEL 2016-005939 T 02 08 01 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata metron opastusjärjestelmän uudistamisen toteutuksen Kilpihovi Oy:ltä yhteensä 453.782,50 euron arvonlisäverotomaan kokonaishintaan.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti varata hankkeelle varoja mahdollisille erikseen sovittaville lisätoille 45.000,00 euroa (n. 10 % hankkeen arvosta), jolloin hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on yhteensä enintään 498.782,50 euroa.

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaituksen järjestämään tarjouskilpailuun 12H/16. Vertailuperusteen tarjouskilpailussa oli halvin hinta.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos järjesti tarjouskilpailun (12H/16, 15.4.2016) Helsingin metron opastusjärjestelmän uudistamisesta, sisältäen nykyisten metroasemien opasteiden valmistamisen ja paikalleen asennuksen sekä nykyisten opasteiden poiston ja romutuksen.

Hankinnan kulku

Hankintamenettelynä käytettiin EU-menettelyn mukaista rajoitettua menettelyä. Osallistumispyyntö julkaistiin 15.4.2016 Internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Osallistumishakemukset tuli jättää 30.3.2016 klo. 12.00 mennessä.

Määräaikaan mennessä osallistumishakemukset saatiin seuraavilta tarjoajilta:

Kilpihovi Oy
Neonpoint Oy
Versaali Oy
Volume Design OÜ

Ehdokkaiden valinta

Ehdokkaiden soveltuvuuden tarkistaminen suoritettiin osallistumispyynnössä määriteltyjen vähimmäisvaatimusten mukaisesti. Tarjoajiksi hyväksyttiin seuraavat ehdokkaat:



12.10.2017

Asia/3

Kilpihovi Oy
Neonpoint Oy

Versaali Oy ei täyttänyt ehdokkaan soveltavuudelle asetettua vähimmäisvaatimusta referenssien ja työvoiman osalta. Versaali Oy:n osallistumishakemuksesta puuttui selvitys työvoimasta, lisäksi esitetyt referenssit eivät täyttäneet osallistumispyynnössä referensseille asetettua vähimmäisvaatimusta.

Volume Design OÜ ei täyttänyt ehdokkaan soveltavuudelle asetettua vähimmäisvaatimusta referenssien osalta. Referensseistä puuttuivat ajankohdat toimeksiannoista eikä niistä käynyt ilmi täyttivätkö ne osallistumispyynnössä esitetyt vähimmäisvaatimukset.

Toimittajan valintaperusteet

Lopulliset tarjouspyynnöt lähetettiin 15.4.2016 ehdokkaiksi valituille Kilpihovi Oy:lle ja Neonpoint Oy:lle ja tarjoukset tuli jättää 13.5.2016 mennessä. Molemmat ehdokkaat jättivät määräaikaan mennessä tarjoukset.

Tarjousten käsittely toteutettiin kahdessa vaiheessa:

1. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
2. Tarjousten vertailu

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisen tarkoituksena oli arvioida tarjouksia suhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostettavalta tuotteilta ja palvelulta edellytettiin.

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Kilpihovi Oy:n ja Neonpoint Oy:n tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaiset. Halvimman tarjouksen jätti Kilpihovi Oy.

Lisätiedot

Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691
jaakko.laurila(a)hel.fi



12.10.2017

§ 61

Matalalattiaraitiovaunujen (NRV2010) Virve-puhelinlaitteiden hankinta

HEL 2017-010559 T 02 08 01 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen tilaamaan suoraan hankintana matalalattiaraitiovaunujen (NRV2010) Virve -puhelinlaitteet Oy Insalko Ab:n tarjouksen 1761-1650AH, 6.7.2017 mukaisesti yhteensä enintään 77.040,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Ville Sjöholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 35505
ville.sjoholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Yksikön johtaja
Projektipäällikkö
Hankinta
Sopimussihteeri

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toimitusjohtaja on 20.5.2015 § 49 tilannut HKL-Raitioliikenteen vaunuradiot Insalko Oy:n tarjouksen perusteella enintään 358 000 (alv 0 %) euron hintaan.

Tilataan Oy Insalko Ab:n tarjouksen 1761-1650AH, 6.7.2017 mukaisesti Virve -puhelinlaitteet toimitusoption 1 raitiovaunuihin (20kpl) ja 60kpl RV-PIC liitännärasioita Jokerivaunuihin. Virve puhelinlaitteet tarvitsevat RV-PIC ohjainkortin, jotta puhelinlaitteet toimivat HKL:ssä jo käytössä



12.10.2017

olevassa järjestelmässä. Oy Insalko Ab on ohjainkortin ainoa toimittaja ja samalla ainoa toimittaja joka pystyy tarjoamaan koko järjestelmää.

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 43 §, mom 2: "teknisistä, taiteellisista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan".

Aikaisemmat päätökset:

Toimitusjohtajan päätös § 49, 20.5.2015: 358.000,00 euroa

Toimitusjohtajan päätös § 91, 2.11.2015: 77.400,00 euroa

Tämän päätöksen jälkeen vaunuradioita on tilattu Oy Insalko Ab:ltä yhteensä enintään 512.440,00 eurolla (alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Ville Sjöholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 35505
ville.sjoholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Yksikön johtaja
Projektipäällikkö
Hankinta
Sopimussihteeri



§ 62

Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen putkiurakan lisätyöt

HEL 2016-005332 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen putkiurakan lisätyöt 33 - 40 Amplit Oy:ltä yhteensä enintään 20.412,61 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tarvittaessa vielä hankkimaan urakassa lisä- ja muutostöitä töiden loppuunsaattamiseksi yhteensä enintään 50.000,00 euron (alv 0 %) kokonaishintaan.

Käsittely

Esittelijä täsmensi esitystään poistamalla Esittelijät perustelut -jakson toisen kappaleen.

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586
ermo.mattila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen put-



kiurakan lisätyöt 33 - 40 Amplit Oy:ltä yhteensä enintään 20.412,61 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tarvittaessa vielä hankkimaan urakassa lisä- ja muutostöitä töiden loppuunsaattamiseksi yhteensä enintään 50.000,00 euron (alv 0 %) kokonaishintaan.

Esittelijän perustelut

Toimitusjohtaja päätti 9.8.2016 § 97 hankkia Hakaniemen lippuhallin peruskorjauksen putkiurakatyöt Amplit Oy:ltä kokonaishintaan 529.000,00 euroa (alv 0 %) niin, että urakkaan voidaan tilata lisätöitä yhteensä enintään 95.220,00 euron (alv 0 %) lisäkauppahinnalla.

Johtokunta oikeutti päätöksellään 96 §, 12.5.2016 HKL:n toimitusjohtajan tekemään tarjouskilpailun perusteella Amplit Oy:lle tilauksen Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen putkiurakasta ja mahdollisista lisätöistä niin, että urakan kokonaishinta oli 9.342.000 euroa (alv 0 %) ja HKL oikeutettiin lisäksi hankkimaan urakassa lisä- ja muutostöitä enintään 1.681.560 eurolla (alv 0 %).

Amplit Oy on toimittanut alkuperäisen tilauksen (toimitusjohtajan päätös 97 §, 9.8.2016) mukaisesti Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjaukseen liittyvään putkiurakkaan urakointisuoritteita ja lisätöitä. Toimitusjohtajan päätöksen mukainen lisätyövaraus on ollut 18 % urakan kokonaishinnasta eli 95.220,00 euroa (alv 0 %).

Hankinnassa tilattujen lisätöiden määrä on ollut 12.7.2017 mennessä 92.747,39 euroa (alv 0 %) ja jo tilattujen lisätöiden lisäksi on tarpeen tilata vielä ainakin lisätyöt 33 – 40.

Lisätöiden määrän ylitys johtuu pääosin vanhojen rakenteiden oletettua huonommasta kunnosta sekä alkuperäisiin suunnitelmiin tehdyistä muutoksista, joilla saatiin hanke edullisemmaksi.

Nyt päätettäväksi esittävät lisätyötarpeet koskevat seuraavia muutostöitä:

Muutostyö nro 33: sisältää tilaajan laatimat työmääräykset, jolla muutettiin putkistojen ja viemäreiden paikkaa sekä siirrettiin lämmityspattereita.

Muutostyö nro 34: sisältää tilaajan laatimat työmääräykset, jolla muutettiin putkireitin ja viemäreiden paikkaa sekä siirrettiin vesimittaria väliaikaisesti.



12.10.2017

Lisätyö nro 35: sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutoksen, jolla lisättiin lumensulatuspiirin venttiileitä, hiekanerotuskaivo viemäreineen, lämpölinjan muutos sekä kiinnittotilan vesikalusteet.

Lisätyö nro 36: sisältää tilaajan laatimat työmääräykset, jolla laadittiin putkireittien muutossuunnittelua.

Muutostyö nro 37: sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutoksen, jolla muutettiin lämpölinjaa korkeammalle kahviotilan kohdalla.

Muutostyö nro 38: sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutoksen, jolla muutettiin altaat pienemmiksi ja urinaalit tilaan sopiviksi.

Muutostyö nro 39: sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutoksen, jolla sprinkleriputkiston reitti ulkotilasta IV-konehuoneen läpi kulkevaksi.

Muutostyö nro 40: sisältää palosammutinlaitteiston suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutoksen, jolla sprinklerisuuttimet lisättiin P1 liukuportaan alle ja laitetilaan 736.

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 43 §, mom 2: "teknisistä, taiteellisista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty toimitaja voi toteuttaa hankinnan".

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 96 §, 12.5.2016: 9.342.000,00 euroa (alv 0 %) ja lisätyöt 1.681.560 euroa (alv 0 %).

Toimitusjohtajan päätös 9.8.2016 (97 §): 529.000,00 euroa (alv 0 %) ja lisätyöt 95.220,00 euroa (alv 0 %).

Tämän lisätyötilauksen jälkeen kohteen putkiurakan lisä- ja muutostöitä on tilattu yhteensä 113.160,00 eurolla (alv 0 %). Urakkasopimus 4600002857.

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586
ermo.mattila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet



12.10.2017

Asia/5

Ote

Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 09.08.2016 § 97

HEL 2016-005332 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen putkiurakan Amplit Oy:ltä yhteensä enintään 529.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Putkiurakka on Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjausurakan alistettu sivu-urakka.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti, että putkiurakkaan voidaan tarvittaessa tilata lisätöitä niin, että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteensä enintään 95.220,00 euroa (alv 0 %), eli 18 % urakan kokonaishinnasta.

Päätöksen perustelut

Tilaus perustuu HKL:n tarjouskilpailuun 22H/16, 25.5.2016. Tarjouskilpailussa halvimman tarjouksen antoi Amplit Oy. Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli halvin hinta.

Johtokunnan päätös 12.5.2016 (§ 96):

”Johtokunta oikeuttaa liikelaitoksen tekemään urakkasopimuksen putkiurakasta, uuden tarjouskilpailun perusteella, halvimman tarjouksen antavan toimittajan kanssa sekä oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tarvittaessa tekemään putkiurakkaan lisätilauksia, niin että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteensä 18 % putkiurakan kokonaishinnasta.”

Lisätiedot

Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586
ermo.mattila(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 12.05.2016 § 96

HEL 2016-005332 T 02 08 03 00



Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen:

- rakennusurakasta (pääurakka) 7.948.000,00 euron (alv 0 %) arvoisen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Oy Rakennuspartion kanssa
- sähköurakasta (sivu-urakka) 835.000,00 euron (alv 0 %) arvoisen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Amplit Oy:n kanssa
- ilmanvaihtourakasta (sivu-urakka) 559.000,00 euron (alv 0 %) arvoisen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Amplit Oy:n kanssa.

Urakoiden arvo on yhteensä 9.342.000,00 euroa (alv 0 %).

Johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tarvittaessa tekemään urakoihin lisätilauksia, niin että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteensä enintään 1.681.560,00 euroa (alv 0 %) eli 18 % urakoiden yhteishinnasta.

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen järjestämään tarjouskilpailuun 11H/16. Vertailuperusteen tarjouskilpailussa oli halvin hinta urakoittain.

Lisäksi johtokunta päätti keskeyttää Hakaniemen metroaseman peruskorjauksen putkiurakan (sivu-urakka) hankintamenettelyn tarjouspyyntöasiakirjojen liitteinä olleiden suunnitelmien puutteellisuuden takia. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi on perusteltua pitää saadut tarjoukset salassa asiakirjojen julkisuudesta annetun lain (612/1999) 24 §:n momentin 17 kohdan perusteella siihen saakka, kunnes hankintayksikkö on tehnyt ratkaisun uudessa hankintamenettelyssä. HKL järjestää putkiurakasta uuden tarjouskilpailun.

Johtokunta oikeuttaa liikelaitoksen tekemään urakkasopimuksen putkiurakasta, uuden tarjouskilpailun perusteella, halvimman tarjouksen antavan toimittajan kanssa sekä oikeuttaa liikennelaitoksen tarvittaessa tekemään putkiurakkaan lisätilauksia, niin että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteensä 18 % putkiurakan kokonaishinnasta.

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Mikko Halonen, projekti-insinööri, puhelin: 310 34707



12.10.2017

Asia/5

mikko.halonen(a)hel.fi



§ 63

Sähkötoimitus- ja hintasuojauspalvelun sekä sähkösalkun hoitopalvelun hankinta

HEL 2017-010795 T 02 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti osaltaan liittyä Helsingin kaupungin kaupunginkanslian yhteishankintana kilpailuttamaan puitejärjestelyyn koskien sähkötoimitus- ja hintasuojauspalvelua sekä sähkösalkunhoitopalvelun hankintaa ajalle 1.1.2018 – 31.12.2019.

Johtokunta päätti edellä olevan mukaisesti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan sähköenergian ja salkunhoitopalvelun Helen Oy:ltä yhteensä enintään 380 000 MWh:n kulutuksen mukaan niin, että sähköenergiatoimituksen kokonaishinta on enintään 15 milj. euroa (alv 0 %) arvosta ajalla 1.1.2018 – 31.12.2019.

Johtokunta päätti lisäksi oikeuttaa liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan päättämään kaupunginkanslian kanssa erikseen sovittavalla tavalla hankintasopimukseen sisältyvien kahden (2) optiovuoden käyttämisestä ajalle 1.1.2020 – 31.12.2021 aina yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.

Johtokunta päätti vielä, että sähköenergian lisäksi HKL maksaa verkko-yhtiöille sähkönsiirtomaksua. Helsingin puolella sähköverkkoyhtiönä on Helen Sähköverkko Oy ja Espoon puolella Caruna Oy. Siirtomaksu sopimuskaudelle on arvioitu nykyisillä hinnoilla n. 6 200 000,00 euroa (alv 0 %).

Johtokunta päätti vielä, että HKL hankkii sähkön alkuperätakuusertifioitua sähköä pääosin raitiotieliikenteeseen. Alkuperätakuilla varmenne-taan, että sähkö on tuotettu uusiutuvista energialähteistä. Alkuperäta-kuiden kustannus sopimuskaudelle on arvioitu olevan noin 130.000,00 euroa.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siirtämällä Esittelijän perustelut -jaksosta Päätös -jaksoon taulukon jälkeiset kaksi kappaletta seuraavassa muodossa:

Johtokunta päätti vielä, että sähköenergian lisäksi HKL maksaa verkko-yhtiöille sähkönsiirtomaksua. Helsingin puolella sähköverkkoyhtiönä on Helen Sähköverkko Oy ja Espoon puolella Caruna Oy. Siirtomaksu sopimuskaudelle on arvioitu nykyisillä hinnoilla n. 6 200 000,00 euroa (alv 0 %).



12.10.2017

Johtokunta päätti vielä, että HKL hankkii sähkön alkuperätakuusertifioitua sähköä pääosin raitiotieliikenteeseen. Alkuperätakuilla varmenne-
taan, että sähkö on tuotettu uusiutuvista energialähteistä. Alkuperäta-
kuiden kustannus sopimuskaudelle on arvioitu olevan noin 130.000,00
euroa.

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108
rain.mutka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Hallintojohtaja
Hallintopäällikkö
Hankintapäällikkö
Lakimies

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää osaltaan liittyä Helsingin kau-
pungin kaupunginkanslian yhteishankintana kilpailuttamaan puitejärjes-
telyyn koskien sähkötoimitus- ja hintasuojauspalvelua sekä sähkösal-
kunhoitopalvelun hankintaa ajalle 1.1.2018 – 31.12.2019.

Johtokunta päättää edellä olevan mukaisesti oikeuttaa liikenneliikelai-
toksen tilaamaan sähköenergian ja salkunhoitopalvelun Helen Oy:ltä
yhteensä enintään 380 000 MWh:n kulutuksen mukaan niin, että säh-
köenergiatoimituksen kokonaishinta on enintään 15 milj. euroa (alv 0
%) arvosta ajalla 1.1.2018 – 31.12.2019.

Johtokunta päättää lisäksi oikeuttaa liikenneliikelaitoksen toimitusjohta-
jan päättämään kaupunginkanslian kanssa erikseen sovittavalla tavalla
hankintasopimukseen sisältyvien kahden (2) optiovuoden käyttämisestä
ajalle 1.1.2020 – 31.12.2021 aina yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.

Esittelijän perustelut



12.10.2017

Hankinnan kohteena on HKL:n käyttämä sähköenergia sisältäen liikennöinnin energian, kiinteistöjen energian omaan sekä kiinteistötytär-yhtiöiden käyttöön sekä salkunhallintapalvelun. Salkunhallintapalvelu pitää sisällään hankintastrategian, jossa sähkönhankintaa hallitaan johdannaiskaupoilla tehtävillä hintasuojauksilla.

Hankinta on kilpailutettu kaupunginkanslian konsernihankinnan toimesta (Tarjouspyyntö H024-17) yhteishankintana siten, että HKL on ollut mukana kilpailutuksessa. Tarjouskilpailusta on tehty kansliapäällikön päätös 55 §, 30.06.2017, jolla Helen Oy:n tarjous hyväksyttiin tarjousvertailun perusteella hinnaltaan halvimpana.

Hankintaan kuuluu kaksi optiokautta: ensimmäinen optiokausi ajalle 1.1.2020 – 31.12.2020 ja toinen optiokausi ajalle 1.1.2021–31.12.2021. Optioiden käyttöönotosta päätetään erikseen yhdessä yhteishankintayksikkönä toimineen kaupunginkanslian kanssa.

Hankinta on kilpailutettu erityisalojen hankintalain (laki 2016/1398) § 45-46 mukaisena puitejärjestelyinä, jonka tarjouspyynnössä HKL on mainittu yhtenä hankinnassa mukana olevana hankintayksikkönä.

Jokainen hankintaan osallistuva hankintayksikkö tekee oman päätöksen sähköenergian ja salkunhallintapalvelun käytöstä. Hankinnasta laaditaan HKL:n ja Helen Oy:n kanssa sopimus, jossa sovitaan erikseen salkunhallintapalvelun mallista ja osapuolet ottavat sopimuksen käyttöön allekirjoittamalla sen. Tähän päätökseen on laskettu mukaan myös optiona kilpailutuksessa ollut länsimetron sähkönkulutus.

Hankinnan kohteeseen kuuluu myös HKL:n länsimetron liikennöintiä ja asemia varten tarvitsema sähköenergia.

Taulukossa HKL:n sähköenergian jakautuminen. Rataliikennesähköstä ei makseta sähköveroa.

2018 - 2019	ARVIOKULUTUS YHTEENSÄ	
Energia MWh	380 000	100 %
Raideliikenne HKI Metro	120 000	31 %
Raideliikenne Raitio	75 000	19 %
Länsimetro	90 000	23 %
HKL kiinteistöt + muu	95 000	27 %

Sähköenergian lisäksi HKL maksaa verkkoyhtiöille sähkönsiirtomaksua. Helsingin puolella sähköverkkoyhtiönä on Helen Sähköverkko Oy ja Espoon puolella Caruna Oy. Siirtomaksu sopimuskaudelle on arvioitu nykyisillä hinnoilla n. 6 200 000,00 euroa (alv 0 %).



12.10.2017

HKL hankkii sähkön alkuperätakuusertifioitua sähköä pääosin raitiotie-liikenteeseen. Alkuperätakuilla varmennetaan, että sähkö on tuotettu uusiutuvista energialähteistä. Alkuperätakuiden kustannus sopimuskaudelle on arvioitu olevan noin 130.000,00 euroa.

Alla tämän kilpailutuksen vaikutukset sähkön toimitukset ja salkunhallinnan palveluihin:

	Toimittajan veloitettava marginaali €/MWh vanha sopimus	Toimittajan veloitettava marginaali €/MWh uusi sopimus
Sähkön toimitus	0,198	0,19
Hinta suojauspalvelu	0,13	0,05
Salkun hinnan kiinnitykset	0,13	0,048
	€/salkku/kk	€/salkku/kk
Salkunhoidon perusmaksu	2890	0

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108
rain.mutka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote



12.10.2017

Asia/6

Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Hallintojohtaja
Hallintopäällikkö
Hankintapäällikkö
Lakimies



§ 64

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström

Liitteet

1 Päätös Helsingin kaupunki 2016-342.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 30.8.2017 § 300 / asia 4

M100 –metrojunien peruskorjauksen hankesuunnitelma
HEL 2017-004725 T 08 00 02

Kvsto 30.8.2017 § 307 / asia 11

Pitäjänmäen Patterimäen alueen asemakaavan muuttaminen (nro
12434)

HEL 2015-003281 T 10 03 03

[Linkki pöytäkirjaan](#)

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 4.9.2017 § 769 / asia 2

V 13.9.2017, Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021
HEL 2017-009006 T 00 01 01

[Linkki pöytäkirjaan](#)

Khs 18.9.2017 § 853 / asia 6



12.10.2017

V 27.9.2017, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite pyöräväylästä Pasilan ja Vallilanlaakson väliseen hylättyyn junatunneliin
HEL 2016-003857 T 00 00 03

Khs 18.9.2017 § 865 / asia 18

Toimivaltarajojen määrittäminen kaupunkiympäristön toimialalle
HEL 2017-005897 T 00 01 00

Khs 18.9.2017 § 870 / asia 24

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 37.

===

johtokunnat

===

- liikenneliikelaitos 14.9.2017

[Linkki pöytäkirjaan](#)

Markkinaoikeuden päätös 8.9.2017

Markkinaoikeuden päätös koskien HKL:n toimitusjohtajan päätöstä 19.5.2016 § 63 (päätös liitteenä).

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström

Liitteet

1 Päätös Helsingin kaupunki 2016-342.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



12.10.2017

Asia/8

§ 65

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset 9.9. – 3.10.2017, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

Toimitusjohtaja	§ 31 – 37
Yhteiset palvelut, hallintojohtaja	§ 6
Toiminnanohjaus, yksikön johtaja	§
Infra ja kalusto, yksikön johtaja	§ 35 – 38
Kunnossapito, yksikön johtaja	§ 20 – 30
Liikennöinti, yksikön johtaja	§ 2

[Linkki päätöksiin.](#)

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



12.10.2017

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 58, 63, 64 ja 65 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 59, 60, 61 ja 62 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksianton tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.



12.10.2017

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Postiosoite: PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Faksinumero: (09) 655 783

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13

Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

- hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa halua vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.



12.10.2017

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksianton tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.



12.10.2017

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Postiosoite: PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Faksinumero: (09) 655 783

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13

Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.



12.10.2017

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.



12.10.2017

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Laura Rissanen
puheenjohtaja

Rain Mutka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Anu Suoranta

Jessica Karhu

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 20.10.2017.