



18 §

Stara, alue 2, luonnonkivityöt 2018, lisätyöpäätös 1-4

HEL 2018-000187 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Kivilinja Oy:n 3.5.2018 antamat lisätyötarjoukset:

LT1: Noppakiveys, urakoitsijan kivistä, 140x140x140mm, harmaa, pinta ristipäähakattu, sivut lohkottu, yksikköhintaan 143,00€/m², arvioitu tarve 50m², lisähankinnan ennakoitu arvo 7.150 euroa (AVL 8 c §)

LT2: Noppakiveys, urakoitsijan kivistä, 140x140x140mm, harmaa, pinta poltettu, sivut lohkottu, yksikköhintaan 123,00 €/m², arvioitu tarve 50m², lisähankinnan ennakoitu arvo 6.150 euroa (AVL 8 c §)

LT3: Rombox -saumaus, urakoitsijan materiaalista, yksikköhintaan 112€/m², arvioitu tarve 100m², lisähankinnan ennakoitu arvo 11.200 euroa (ALV 8 c §)

LT4: Värilisiä 40 % urakoitsijan punaisille nupu- ja noppakiville, lisäkorvauksen ennakoitu arvo 15.000 euroa (AVL 8 c§)

Lisätöiden ennakoitu arvo on yhteensä 39 500 euroa (avl 8 C§).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran alueen 2 luonnonkivitöiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2018. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2018 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Kivilinja Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, johdokunnan päätös 1.3.2018 / 36 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista



Yksikönjohtaja

varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätöiden tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön tilaamien ja Staran urakoimien kohteiden poikkeavista kivimateriaalin pintakäsittelystä ja saumauksesta, sekä poikkeavan värisen kivimateriaalin tarpeesta. Näiden tuotteiden tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään näiden pintakäsittelyjen ja värin osalta.

Saatus lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Lisätyön ennakoitu arvo tässä kohteessa on yhteensä 39 500 euroa (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisätöitä. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylitä tämän päätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattavat työvaiheet lisätään urakan puitesopimukseen 4700001460 ja 4700001461 ja ne ovat käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Lisätiedot

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241
heikki.laristo(a)hel.fi
Jarmo Alasentie, rakennustöiden valvoja, puhelin: 310 39237
jarmo.alasentie(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous

Oheismateriaali

1 Tarjouspyyntö
2 Urakkasopimusmalli
3 Urakkaohjelma
4 Työturvallisuusasiakirja
5 Laatuvaatimukset
6 Kohdeluettelo
7 Avauspöytäkirja
8 Tarjousvertailu
9 Yhteenveto
10 Yksikköhintaluettelo

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet



Yksikönjohtaja

Ote
Asianosainen

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Liite 1

Tiedoksi

Stara



29.05.2018

Yksikönjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 18 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



29.05.2018

Yksikönjohtaja

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 29.05.2018.