



## 27 §

### Stara, luonnonkivityöt 2017, alue1, lisätyöpäätös nro 1

HEL 2017-000001 T 02 08 03 00

#### Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Kivilinja Oy:n lisäyötarjouksen nro 1 mukaisesti seuraavan yksikköhinnan käytettäväksi urakassa läntisen yksikön luonnonkivityöt v. 2017 seuraavasti:  
"Ulvilantien muuri, yksikköhintaan 245,00 €/jm, arvioitu määrä 25 m".

Lisätyöhankinnan ennakoitu arvo on 6 125 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote liitteineen ja muutoksenhakukieltoineen Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiantosta asianosaisille.

#### Päätöksen perustelut

Stara on avointa hankintamenettelyä käyttäen kilpailuttanut kaupunkitekniikan rakentamisen läntisen yksikön luonnonkivityöt v, 2017 1.5.2017-31.12.2017.

Tarjouspyynnön yhteydessä ei vielä ollut tiedossa Ulvilantien muurityötä.

Tästä päätöksestä tehdään kyseessä oleva lisätöiden tilaus ja lisätyövaihe lisätään urakan puitesopimukseen.

#### Lisätiedot

Asko Seitamo, insinööri, puhelin: +358931039812  
asko.seitamo(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Lisäyötarjous

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

#### Otteet

**Ote**  
Asianosainen

**Otteen liitteet**  
Muutoksenhakukielto, hankinnat  
Liite 1

#### Tiedoksi



Stara



19.12.2017

Yksikönjohtaja

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

**1**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 27 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



19.12.2017

Yksikönjohtaja

---

Hannu Halkola  
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 19.12.2017.