



11.11.2020

Asuntotuotantopäällikkö

108 §

Asunto Oy Helsingin Havannan kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2019-011811 T 02 08 03 01

Att 2825004035

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Havannan kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Arkta Reponen Oy:ltä hintaan 19.512,29 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Arkta Reponen Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 09.05.2019.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Havannan osalta 20.401.585,00 euroa.

Tähän mennessä lisä- ja muutostöitä on tilattu 102.150,26 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Havannan osalta 19.512,29 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Havannan osalta 121.662,55 euroa ja 0,60 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

- Tarjous 13, autosähkölatauspisteiden muutos uudemman ohjeistuksen mukaiseksi.

Lisätiedot

Kenny Fahlström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32264
kenny.fahlstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola



11.11.2020

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 108 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 108 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



11.11.2020

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 11.11.2020.