



03.04.2020

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

**33 §**

**Asunto Oy Helsingin Azorienkujan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2019-007503 T 02 08 03 01

Att 2825004038

**Päätös**

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Azorienkujan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä V.O. Mattila Oy:ltä hintaan 11.238,52 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kohteen rakennusurakoitsija on V.O. Mattila Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Azorienkujan osalta 19.456.151,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 48.170,04 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 11.238,52 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 59.408,56 euroa (alv 24 %) ja 0,31 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Terassikaivon sadevesiviemärin lisäys (7)
- Pumppaamon muutos matalammaksi, LVI-pituus 2100 mm (8)
- Viemärin tuuletusputken siirto yläpohjassa, LVI-pituus 2700 mm (9)

Lisätiedot

Heli Väyrynen, projektipäällikkö, puhelin: 310 33970  
heli.vayrynen(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat

**Tiedoksi**

Projektitalous / Jari Peltola



03.04.2020

Asuntotuotantopäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

**1**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 33 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

**2**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 33 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



03.04.2020

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

Seidi Kivisyrjä  
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 03.04.2020.