



05.07.2021

Tekninen johtaja

149 §

Herttoniemen alueurakan lisätyövarauksen korottaminen

HEL 2017-012677 T 02 08 03 00

Päätös

Tekninen johtaja päättää korottaa Herttoniemen alueurakan lisätyövarausta seuraavasti:

- Herttoniemen alueurakan lisätyövarausta korotetaan 800 000 euroa siten, että lisätyövaraus on koko urakan ajalle 2018-2023 yhteensä 2 400 000 euroa (alv. 0 %).

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on oikeuttanut silloisen kaupunkiympäristön toimialan ylläpitopalvelun, nykyisen yleiset alueet palvelun, käyttämään:

- Herttoniemen alueurakkaan 1.10.2018 - 30.9.2023 hintaan 7 184 199,80 euroa (alv. 0 %) sekä mahdollisesti tuleviin lisätöihin tai velvoitteisiin enintään 640 000 euroa (alv. 0 %).
- Herttoniemen alueurakan lisätyövarausta korotettiin aiemmin 960 000 euroa siten, että ylläpitopalvelu on oikeutettu käyttämään tuleviin lisätöihin tai velvoitteisiin enintään 1 600 000 euroa (alv. 0 %).

Nykyinen lisätyövarauksen korotustarve on aiheutunut poikkeuksellisen runsaslumisista talvista 2019 ja 2021 ja niistä johtuvasta lisäkalustotarpeesta sekä lumen poiskuljetuksesta lumenvastaanottoapaikoille ja tehostettujen pyöräväylien talvihoidosta.

Lisämäärärahan tarve on lähes suorassa suhteessa talven keston sekä lumimääriin.

Talvi 2018-2019 lunta enimmillään: 46 cm (7.2.), vuoden lisätyökustannukset: 790 238,20 euroa, joista talven lisätyökustannukset: 524 858,64 euroa.

Talvi 2019-2020 lunta enimmillään: 3 cm (16.4.), vuoden lisätyökustannukset: 441 997,71 euroa, joista talven lisätyökustannukset: 162 816,11 euroa.



05.07.2021

Tekninen johtaja

Talvi 2020-2021 lunta enimmillään: 37 cm (3.2.), vuoden lisätyökustannukset: 974 016,85 euroa, joista talven lisätyökustannukset: 811 862,55 euroa.

Lisätyövarauksen korotustarpeeseen vaikuttavat myös OmaStadi-hankkeiden toteutus, ilkivalta ja lisäpuhtaanapito korona-aikana, alueurakoihin siirtyvien keskeneräisten katujen talvihoito ja puhtaanapito, investointirahalla tehtävät pienet korjaukset, sekä kasvaneista pinta-aloista johtuvat investointirahalla tehtävät työt.

Yhteensä vuosina 2019-2021 lisätyökustannukset: 2 206 252,76 euroa, joista talven lisätyökustannukset: 1 499 537,30 euroa ja muut lisätyökustannukset: 706 715,46 euroa

Toimivalta

Hallintosäännön 20 luvun 8 §:n mukaan poikkeuksellisissa tilanteissa ja jos kaupungin etu sitä välttämättä vaatii, hankinnasta saa päättää viranhaltija, jolla muutoin ei olisi toimivaltaa päättää kyseisestä hankinnasta. Tällaisen hankintapäätöksen tehneen viranhaltijan on saatettava päätöksensä viipymättä sen tiedoksi, jolle toimivalta hankintapäätöksen tekemiseen olisi kuulunut.

Perustelut

Kaupungin etu vaatii, että tämä päätös tehdään nyt, sillä nyt tehtävällä korotuksella katetaan jo muodostuneet ylitykset ja varaudutaan loppuvuoden lisätyökustannuksiin. Lisätyövarauksen korotustarve vuosien 2022-2023 osalta tullaan viemään jaostoon syksyllä 2021.

Lisätiedot

Ville Andersson, ylläpitoinsinööri, puhelin: 358931033029
ville.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelupalvelut



05.07.2021

Tekninen johtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1 MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 149 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



05.07.2021

Tekninen johtaja

Kari Pudas
tekninen johtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 05.07.2021.