



10.04.2017

Toimitusjohtaja

168 §

Heka Pihlajamäki Liusketie 9:n rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-013553 T 02 08 03 01

Att 7303013

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Pihlajamäki Liusketie 9:n rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Varte Oy:ltä hintaan 7.038,24 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.397.902 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 519.895,10 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 235.610,30 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden, jotka koskevat päiväkodin ulkoseinien kartoittamattomia asbestilevyjä, kustannukset ovat yhteensä 7.038,24 euroa (alv 24 %).

Lisätiedot

Marko Haikarainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32390
marko.haikarainen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



10.04.2017

Toimitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 168 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 168 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



10.04.2017

Toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa
toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaimossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 18.04.2017.