



kohteen nimi: As Oy Marco Polo
 Hankenumero: Marco Polo 7305712
 Hanketyyppi: Uudiskohde
 Projektipäällikkö: Riku Korhonen
 Valvoja: Topi Kekki

Urakoitsija: NCC rakennus Oy
 Urakkalaji: Rakennus

Tarjouksen pvm.	<u>24.6.14</u>	Tarjoushinta alv 0%	<u>-453,60</u>
		alv . 24 %	<u>-108,86</u>
		Yhteensä (sis. alv)	<u>-562,46</u>

Lisä ja muutostyön aihe HYVITYS: Puistonpuolen parvekekaiteiden yksinkertaistuminen

Lisä- ja muutostyön peruste Ratkaisu muutettu toimivammaksi

Suunnittelijan lausunto Käsitelty lisä- ja muutostyöpalaverissa 6.5.2014

Työmaavalvojan tarjouksen hyv. pvm. 24.6.14

Työmaavalvojan tarkastus Lisätyöpalaveri 6.5.2014, ok

Urakkasopimuksen mukainen hinta:	<u>17 540 501,00 €</u>	sis. Alv 23%
Toimitusjohtajan hyväksymien lisä- ja muutostöiden yläraja:	<u>877 025,05 €</u>	sis. Alv 23%
ATMK:ssa hyväksytyt lisä- ja muutostyöt _____ :	<u>0,00 €</u>	sis. Alv 23%
ATMK:ssa hyväksytyt ja TJ:n hyväksymien yläraja yhteensä:	<u>877 025,05 €</u>	sis. Alv 23%
Aikaisemmin tilatut lisä- ja muutostyöt:	<u>230 364,72 €</u>	sis. Alv 23%
Hyväksymispäivänä tilattavien lisä- ja muutostöiden summa:	<u>25 399,81 €</u>	sis. Alv 23%
Aiemmin ja hyväksymispäivänä tilattavien muutostöiden summa:	<u>255 764,53 €</u>	sis. Alv 23%

Projektipäällikön hyv. Esitän hyväksyttäväksi

Hyväksymis pvm. _____ Allekirjoitus _____

Lisätyön luokittelu:	Syy:	s.ala	ro1	kust1
	2	ARK	55	-562,46