



11 §

Stara, pienet jyräasfalttityöt 2017, itäiset kaupunginosat, lisätyöpäätös nro 1

HEL 2016-012493 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä AB-Asfaltti Oy:n 22.8.2017 antaman lisätyötarjouksen: "Kivituhka #0-6mm, levitys asfalttilevittimellä ja tiivistys, yksikköhintaan 3,90 €/m², arvioitu tarve 5 000 m²".

Lisätyön ennakoitu arvo on 19 500 euroa (AVL 8 c).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tekninen tuki on kilpailuttanut Staran päällystystöiden urakat ajalle 1.5. - 30.11.2017. Itäisten alueiden pienten kokoluokkien päällystystöiden osalta hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2017 avointa EU-hankintamenettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt AB-Asfaltti Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, teknisen palvelun lautakunnan päätöksellä 30.3.2017 / § 43.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä rakennusurakassa vähäarvoisen sopimusmuutoksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisällynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön toimialan tilaamasta ja rahoittamasta, KTR3:n urakoimasta, Vartiokylänlahden työkohteesta jossa tulee tehtäväksi kivituhkapintaista käytävää.

Stara on pyytänyt tarjouksen alueella toimivalta päällystystöiden sopimusurakoitsijalta joka toimittaa tuotetta. Tarjous on sekä toimitusehdollaan että hintatasoltaan hyväksyttävä.



Yksikönjohtaja

Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisätöitä. Urakan tavoitehintaa ei ylity tämän lisätyöpäätöksen seurauksena, sopimuksen toteutuma-aste on 50 %.

Lisätyönä tilattava työvaihe "Lisätyö1, Kivituhka #0-6mm, levitys asfalttilevittimellä ja tiivistys, yksikköhintaan 3,90 €/m², arvioitu tarve 5 000 m²" lisätään urakan puitesopimukseen 4700001062 ja se on käytettävissä luonteeltaan ja kokoluokaltaan vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakka-aikana.

Lisätiedot

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241
heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote
Asianosainen

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Liite 1

Tiedoksi

Stara



07.09.2017

Yksikönjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 11 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



07.09.2017

Yksikönjohtaja

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 08.09.2017.