



kohteen nimi: As Oy Marco Polo
 Hankenumero: Marco Polo 7305712
 Hanketyyppi: Uudiskohde
 Projektipäällikkö: Riku Korhonen
 Valvoja: Topi Kekki

Urakoitsija: NCC rakennus Oy
 Urakkalaji: Rakennus

Tarjouksen pvm.	<u>6.5.14</u>	Tarjoushinta alv 0%	<u>-30,00</u>
		alv . 24 %	<u>-7,20</u>
		Yhteensä (sis. alv)	<u>-37,20</u>

Lisä ja muutostyön aihe HYVITYS: Ikkunoiden tippapellin materiaalin ohennus

Lisä- ja muutostyön peruste Tippapeltien materiaali oheni 0,1mm (0,7 --> 0,6mm)

Suunnittelijan lausunto Käsitelty lisä- ja muutostyöpalaverissa 6.5.2014

Työmaavalvojan tarjouksen hyv. pvm. 6.5.14

Työmaavalvojan tarkastus Lisätyöpalaveri 6.5.2014, ok

Urakkasopimuksen mukainen hinta:	<u>17 540 501,00 €</u>	sis. Alv 23%
Toimitusjohtajan hyväksymien lisä- ja muutostöiden yläraja:	<u>877 025,05 €</u>	sis. Alv 23%
ATMK:ssa hyväksytyt lisä- ja muutostyöt _____:	<u>0,00 €</u>	sis. Alv 23%
ATMK:ssa hyväksytyt ja TJ:n hyväksymien yläraja yhteensä:	<u>877 025,05 €</u>	sis. Alv 23%
Aikaisemmin tilatut lisä- ja muutostyöt:	<u>223 872,33 €</u>	sis. Alv 23%
Hyväksymispäivänä tilattavien lisä- ja muutostöiden summa:	<u>12 927,01 €</u>	sis. Alv 23%
Aiemmin ja hyväksymispäivänä tilattavien muutostöiden summa:	<u>236 799,34 €</u>	sis. Alv 23%

Projektipäällikön hyv. Esitän hyväksyttäväksi

Hyväksymis pvm. _____ Allekirjoitus _____

Lisätyön luokittelu:	Syy:	s.ala	ro1	kust1
	2	ARK	55	-37,20