



27.11.2018

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Kaupunginhallitus
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kaupunkiympäristön toimialan esitys vuoden 2018 talousarvion alakohdan 8 03 02 projektialueiden kadut määrärahan jatkohakemuksesta ja sisäisistä siirroista

HEL 2015-002494 T 02 02 02

Talousarvion 2018 alakohdan 8 03 02 Projektialueiden kadut määräraha yhteensä 81,405 milj. euroa on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön. Kaupunginhallitus on 14.5.2018 myöntänyt eri projektialueille toimialan käyttöön yhteensä 68,425 milj. euroa.

Talousarviovuoden 2018 aikana on tullut tarve poiketa talousarvion alakohdan 8 03 02 Projektialueiden kadut eräiden projektialueiden sisäisestä määrärahaajasta.

Kamppi-Töölönlahti alueella on tullut tarve rakentaa joulukuussa valmistuvan keskustakirjasto Oodin ympäristö taloussuunnitelmavaiheesta poiketen mahdollisimman valmiiksi kirjaston aikataulun mukaan ja siihen on käynnissä olevassa urakassa jo varauduttu. Keskustakirjaston ympäristön mahdollisimman valmiiksi rakentaminen vuoden 2018 aikana mahdollistaa myös katualueiden viimeistelytyöiden valmistumisen ennen EU-puheenjohtajuuskauden alkua 1.7.2019. Kansalaistori ja Maksiinipuisto on hyväksytty Töölönlahden eteläosan puistosuunnitelmana kaupunkiympäristölautakunnassa 12.12.2017 ja kohteen kustannusarvio oli 7,7 milj. euroa. Eero Erkon kadun katusuunnitelman on maankäyttöjohtaja hyväksynyt 6.2.2018 ja sen kustannusarvio oli 0,265 milj. euroa. Lisäksi urakka-alueeseen kuuluu Töölönlahdenkadusta kirjaston viereinen osuus. Koko kohteesta laaditun rakennussuunnitelman kustannusarvio oli 10,0 milj. euroa ja urakkavaiheen kustannusarvio on 11,4 milj. euroa, jossa urakka on 9,4 milj. euroa ja lisäksi rakennuttamis- sekä lisä- ja muutostyövarausta 2,0 milj. euroa. Katualueiden osuus urakasta on 6,1 milj. euroa. Vuonna 2018 katu-urakkaan enustetaan tarvittavan 5,1 milj. euroa ja lisäksi alueen katusuunnitteluun 0,8 milj. euroa, yhteensä 5,9 milj. euroa.



27.11.2018

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Länsisataman alueella määrärahatarpeet ovat täsmentyneet, mm. Länsisatamankatu-Salmisaarenkadun liikennejärjestelyjen toteutus alkoi kesällä, Saukonkanavan ja Telakkarannan rakentaminen käynnistyi loppuvuodesta. Lisärahoitusta haetaan Länsisataman projektialueelle varatusta talousarviomäärärahasta.

Uusien projektialueiden ja muun täydennysrakentamisen määräraha-tarve on ylittänyt talousarvioon kohteelle osoitetun määrärahan. Määrärahalla on jatkettu Laajasalon keskuksen alueen katujen ja Tankovai-nion alueen katujen toteutusta. Lisäksi määrärahaa on käytetty Haka-niemi-Merihaka alueen yleissuunnitelman laatimiseen. Ylitystarpeet on katettavissa sisäisinä siirtoina Pasilan projektialueelta käyttämättä jää-vistä määrärahoista.

8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti katuihin on talousarviossa osoitettu 1,5 milj. euroa, jonka kaupunginhallitus on myöntänyt toimialalle 14.5.2018. Kokonaismäärärahan tarve on 5,9 milj. euroa, josta lisatarve on 4,4 milj. euroa.

8 03 02 02 Länsisataman katuihin on talousarviossa varattu 10,4 milj. euroa, josta kaupunginhallitus on myöntänyt toimialan käyt-töön 5,0 milj. euroa 14.5.2018. Ennusteen mukaan arvioitu määräraha-tarve on 10,4 milj. euroa, joten haettava lisämääräraha on 5,4 milj. eu-roa.

8 03 02 05 Pasilan katuihin on talousarviossa varattu 39,0 milj. euroa, josta kaupunginhallitus on 14.5.2018 myöntänyt toimialalle 33,0 milj. euroa. Ennusteen mukaan Pasilaan myönnetystä määrära-hasta jää käyttämättä 3,0 milj. euroa, mm. Veturitien urakan määrära-hatarve on tänä vuonna arvioitua pienempi. Lisäksi Pasilan katuihin va-ratusta määrärahasta on myöntämättä 6,0 milj. euroa, josta 3,9 milj. eu-roa voidaan siirtää muiden projektialueiden katumäärärahojen ylityksiin.

8 03 02 08 Uusiin projektialueisiin ja muuhun täydennysrakentamiseen on talousarviossa osoitettu 0,975 milj. euroa, jonka kaupunginhallitus on myöntänyt toimialalle 14.5.2018. Ennusteen mukaan määräraha ylit-tyy 2,5 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön toimiala esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi toimialan käyttöön vuoden 2018 talousarvion alakohdasta 8 03 02 Pro-jektialueidenkadut yhteensä 9,3 milj. euroa, joka jakautuu alakohdille seuraavasti:

8 03 02 02	Länsisatama	5,4 milj. euroa
8 03 02 05	Pasila	3,9 milj. euroa



27.11.2018

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Edellä esitetyn perusteella kaupunkiympäristön toimiala esittää vuoden 2018 talousarvion alakohdan 8 03 02 Projektialueiden kadut sisäistä määrärahajakoa muutettavaksi seuraavasti:

Alakohtasta

8 03 02 05 Pasilan kadut 6,9 milj. euroa

Siirretään alakohtaan


8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti 4,4 milj. euroa

8 03 02 08 Uudet projektialueet muu 2,5 milj. euroa
täydennysrakentaminen

Lisätiedot

Helena Ström, projektinjohtaja, puhelin: 310 38571
helena.strom(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja



Mikko Aho
kaupunkiympäristön toimiala-
johtaja

