



09.08.2017

Asuntotuotantopäällikkö

---

**62 §**

**Heka Pihlajamäki Liusketie 9:n rakennusurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2016-013553 T 02 08 03 01

Att 2825003013

**Päätös**

Asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjauskennuttamisyksikön tilaamaan Heka Pihlajamäki Liusketie 9:n rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Varte Oy:ltä hintaan 5.441,05 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.397.902 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 492.376,19 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 5.441,05 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- Ulkoportaan sivun kiilauslouhinta (57)
- Rakennusaineiston hormien lisäsukitukset, Talo 4 (56)

Lisätiedot

Ilkka Arponen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32340  
ilkka.arponen(a)att.hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, hankinnat



09.08.2017

Asuntotuotantopäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

**1**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 62 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



09.08.2017

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

Sisko Marjamaa  
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 09.08.2017.