



20.03.2017

Toimitusjohtaja

118 §

Heka Myllypuro Myllymatkantie 6 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2017-003265 T 02 08 03 01

Att 7303010

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Myllypuro Myllymatkantie 6 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 58.573,81 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja rakennusurakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.524.000 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 626.200 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä ei ole tähän mennessä tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettävien lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 58.573,81 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- Puunkaadot, 15 kpl (1)
- Asbestinäytteiden otto (2)
- Julkisivulla ikkunoiden välissä asbestipitoisen levyn purku ja katto-
luukkujen sivujen asbestilevyjen purku (3)
- Pihakaapelointien muutokset maanrakennustöihin (4B)
- Pihakaapelointien muutokset (5A)
- Sähkösyöttöreitti A-talossa kellarin lattiaan (6)
- A-portaan pyöräkatosmuutos (7A)
- Puunkaadot, 8 kpl (8)

Lisätiedot

Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305
vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



20.03.2017

Toimitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 118 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 118 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



20.03.2017

Toimitusjohtaja

Risto Mykkänen
vs. toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 24.03.2017.