

ERITTELY VIIVÄSTYNEISTÄ HANKKEISTA:

Viivästyneet hankkeet kaikki yhteensä **21 490 000**

ICT-hankinnat **19 610 000**

Ydintoiminnan tietojärjestelmien eri hankkeet **3 670 000**

Mm. ASTI (asiakastietojärjestelmähanke); on käynnistynyt v. 2018 aikana ja se tulee jatkumaan seuraavat 4-5 vuotta, jolloin määrärahan tarve jakautuu useille vuosille

Hankkeet ovat käynnistyneet resurssipulan vuoksi myöhässä ja hankkeet jakautuvat usealle vuodelle. Oppimisen kokonaisvaltaiseen tietojärjestelmään liittyviä hankintoja on arvioitu uudelleen. Järjestelmän kustannustehokkuuden varmistamiseksi järjestelmäarkkitehtuuria on tarkistettu syksyn aikana, minkä jälkeen hankinnat käynnistetään.

Digitalisaatio **9 040 000**

Perusopetuksen oppilaskäytön laitteet	1 500 000
Stadin ammattiopisto, oppijan ict-laitteet	100 000
Opettajien ict-laitteet	20 000
Langaton verkko	1 780 000
Lukittavat tietokonekaapit	180 000
Innovatiiviset teknologiakokeilut	1 430 000
Esitystekniikka	1 450 000
Oppimisalustat	950 000
Digivisio	1 460 000
Asiakastietojärjestelmä	170 000

Tietotekniikkahankintojen viivästykset johtuvat toimitusten viivästyksistä, tietohallinnon henkilöstövajeesta ja hankintojen uudelleenarviointista. Useilla toimittajilla on suuren tilausmäärän vuoksi toimitusvaikeuksia. Digitalisaatio-ohjelma jatkuu vuoteen 2019

Muut IT-laitteet **5 070 000**

Muut It-laitteet ja ohjelmat	2 930 000
<i>Varhaiskasvatukset laitteita ei hankita kesken Microsoftin lisenssiperiodin. Jos laitteet hankitaan v. 2018 lopussa, jouduttaisiin maksamaan koko vuoden lisenssit. Laitehankinta siirrettävä aikaisintaan 1.3.2019 toteutettavaksi.</i>	
Turvalaitehankinta	2 140 000
<i>Turvalaitehankintaa hoitaa kaupunkiympäristön toimiala, määräraha on kasvatuksen ja koulutuksen budjetissa. Kympeistä saadun tiedon mukaan kohteiden valmistumisen hidastuminen ja hankintojen kilpailutuksissa ilmenneet seikat ovat viivästyttäneet turvalaitehankintoja. Hankinnat toteutetaan v. 2019</i>	

Stadin ammattiopisto ict-laitteet		1 570 000
Stadin ammattiopiston kaikkien toimialojen ict-laitehankinnat		
<i>Toimialojen toimipisteiden sisäiset muuttot sekä oppilaitoksen uudelleenorganisointumisen ovat viivästyttäneet hankintoja vuoden 2018 syksyn aikana</i>		
Perusparannus ja uudiskohteet		260 000
Kohteiden valmistumiset ovat myöhästyneet ja siirtyneet vuodelle 2019		
Muut hankinnat		1 880 000
Peruskoulut ja lukiot		920 000
Uudisrakennushankkeiden varustaminen:		180 000
Sophie Mannerheimin koulu	180 000	
Kohteen valmistuminen myöhässä, valmistuu v. 2019		
Perusparannushankkeiden varustaminen:		740 000
Alppilan lukio	560 000	
Botby Grundskolan	180 000	
Kohteiden valmistuminen myöhässä, valmistuvat v. 2019		
Varhaiskasvatus, yhteensä		210 000
Lpk Borgströminmäki	90 000	
Lpk Jätkäsaari	100 000	
Lpk Lohikäärme	20 000	
Kohteet eivät ole valmistuneet suunnitellussa aikataulussa, valmistuvat v. 2019		
Stadin ammattiopisto, yhteensä		750 000
Korvaushankinnat:		185 000
Aikuisopisto		
Opiskelulaitteiden, -kalusteiden ja -järjestelmien hankinta viivästynyt eri toimipisteiden muutosten ja oppilaitoksen uudelleenorganisointumisen vuoksi		50 000
Hyvinvointi		
Lähihoitaja- ja simulaatio-opetuksen opetusvälineiden viivästynyt hankinta toimipisteiden muutos vuoksi		245 000
Tekniikka ja asennus		
Laboratorialan hankintojen viivästys muutos vuoksi sekä puualan alajyrsimen hankinta toimituksen viivästymisen vuoksi		20 000
Tekniikka ja logistiikka		
Korjaamonostin toimituksen viivästymisen vuoksi		
Perusparannukset:		250 000
Prinsessantien muutos vuoksi viivästyneet laite- ja kalustehankinnat		