



09.06.2017

Toimitusjohtaja

5 §

Stara, SMA-päällystystyöt 2017, lisätyöpäätös nro 1.

HEL 2016-012494 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä NCC Industry Oy:n 6.6.2017 antaman lisätyötarjouksen: "Matalalämpöasfaltti AB22 NCC Green Asphalt, arvioitu määrä 750 tonnia yksikköhintaan 50 euroa / tonni".

Lisätyön ennakoitu arvo yhteensä on 50 000 euroa (AVL 8 c).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 20 luvun 8.1 §:n mukaan hankintapäätökset tekee toimitusjohtaja tai viranhaltija hankintavaltuuksien rajoissa. Hankintavaltuusrajat ovat arvonlisäverottomia arvoja. Hallintosäännön 20 luvun 8.2 §:n mukaan poikkeuksellisissa tilanteissa ja jos kaupungin etu sitä välttämättä vaatii, hankinnasta saa päättää viranhaltija, jolla muutoin ei olisi toimivaltaa päättää kyseisestä hankinnasta. Tällaisen hankintapäätöksen tehneen viranhaltijan on saatettava päätöksensä viipymättä sen tiedoksi, jolle toimivalta hankintapäätöksen tekemiseen olisi kuulunut. Myllypurontien työkohteen pysymiseksi toteutusaikataulussa, päätös lisätyön hankkimisesta on tarpeen tehdä viipymättä.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tekninen tuki on kilpailuttanut Staran päällystystöiden urakat ajalle 1.5. - 30.11.2017. Päällystystöiden hankintakokonaisuuden ennakoitu arvo ylittää EU-kynnysarvon. SMA-päällystystöiden osalta hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2017 avointa hankintamenettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt NCC Industry Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, teknisen palvelun lautakunnan päätöksellä 30.3.2017 / § 49. Urakkasopimuksen ennakoitu arvo, lisä- ja muutostöiden hankintamahdollisuus huomioon ottaen oli 1 940 050,00 euroa (AVL 8 c §).

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä rakennusurakassa vähäarvoisen sopimusmuutoksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.



09.06.2017

Toimitusjohtaja

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön toimialan tilaamasta ja rahoittamasta, Staran Kunnossapito 2:n urakoimasta, Myllypurontien uudelleen päällystyskohteesta jossa tulee tehtäväksi alkuperäisestä sopimuksesta poikkeavaa koeluontoista matalalämpöasfalttia AB22.

Tarjouspyyntöön on sisällynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Stara on pyytänyt tarjouksen tästä asfalttilaadusta kummaltakin alueella toimivalta asfalttipäällystetöiden sopimuskumppanilta joilla on oma asfalttitehdas ja mahdollisuus toimittaa pyydetyn mukaista asfalttimassaa. On tarkoituksenmukaista valita edullisemmän tarjouksen antanut NCC Industry Oy matalalämpöasfaltin toimittajaksi. Tarjouksen mukainen hinta on sekä toimitusehdoiltaan että hintatasoltaan hyväksyttävä.

Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisätöitä. Sopimuksen ennakoitu arvo, lisä- ja muutostöiden hankintamahdollisuus huomioon ottaen, on 1 940 050,00 euroa (AVL 8 c §). Sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo tai toimitusjohtajan tilausoikeus eivät ylitä tämän lisätyöpäätöksen johdosta, urakan toteutuma-aste on tällä hetkellä 16 %.

Lisätyönä tilattava työvaihe "Matalalämpöasfaltti AB22, arvioitu määrä 750 tonnia, yksikköhintaan 50 euroa / tonni" lisätään urakan puitesopimukseen 4700000689 ja se on käytettävissä päivätöissä luonteeltaan ja kokoluokaltaan vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakka-aikana.

Lisätiedot

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241
heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote
Asianosaiset

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Liite 1

Tiedoksi

Postiosoite
PL 1660
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
stara@hel.fi

Käyntiosoite
Ilmalankuja 2 L
Helsinki 24
<http://www.hel.fi/stara>

Puhelin
+358 9 310 17000
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI7081199710000581
Alv.nro
FI02012566



09.06.2017

Toimitusjohtaja

Stara



09.06.2017

Toimitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1 MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 5 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



09.06.2017

Toimitusjohtaja

Timo Martiskainen
toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 10.06.2017.