



10.12.2019

Asuntotuotantopäällikkö

138 §

Asunto Oy Helsingin Azorienkujan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2019-007503 T 02 08 03 01

Att 2825004038

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Azorienkujan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä V.O. Mattila Oy:ltä hintaan 10.548,78 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on V.O. Mattila Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Azorienkujan osalta 19.456.151,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 36.178,43 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 10.548,78 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 46.727,21 euroa (alv 24 %) ja 0,24 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Parvekelasituksen tuenta ulkoparvekkeilla ja parvekelasituksen tuenta normaaliparvekkeilla (5)

Lisätiedot

Heli Väyrynen, projektipäällikkö, puhelin: 310 33970
heli.vayrynen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola



10.12.2019

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 138 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 138 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



10.12.2019

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 10.12.2019.