



12.02.2019

Asuntotuotantopäällikkö

22 §

Asunto Oy Helsingin Luutnantinkulman kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2018-006878 T 02 08 03 01

Att 2825004015

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Luutnantinkulman kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo Oy:ltä hintaan 401,29 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 08.03.2017.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Luutnantinkulman osalta 10.477.411,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu yhteensä 80.618,76 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Luutnantinkulman osalta 401,29 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Luutnantinkulman osalta 81.020,05 euroa ja 0,77 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostöiden aiheet:

- Tarjous 8, lisätty kerhotilaan liesikupu

Lisätiedot

Kenny Fahlström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32264
kenny.fahlstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



12.02.2019

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 22 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 22 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



12.02.2019

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 12.02.2019.