



30.09.2020

Asuntotuotantopäällikkö

---

**95 §**

**Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun rakennusurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2019-006009 T 02 08 03 01

Att 2825004034

**Päätös**

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun rakennusurakan lisä- ja muutostöitä NCC Suomi Oy:ltä hintaan 1.091,20 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Suomi Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun osalta 25.579.677,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 283.257,41 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun osalta 1.091,20 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun osalta 284.348,61 euroa ja 1,11 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

- Yhden kaivon kansiston korjaus olemassa olevalla asfaltilla (42)

**Lisätiedot**

Heli Väyrynen, projektipäällikkö, puhelin: 310 33970  
heli.vayrynen(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat

**Tiedoksi**

Projektitalous / Jari Peltola



30.09.2020

Asuntotuotantopäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

### **1**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 95 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

### **2**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 95 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



30.09.2020

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

Seidi Kivisyrjä  
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 30.09.2020.