



11.11.2020

Yksikönjohtaja

39 §

Staran betonikivityöt 1.4. - 30.11.2020, Peab Asphalt Oy, yksikönjohtajan lisätyöpäätökset nro:t 2 ja 3

HEL 2020-000151 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Peab Asphalt Oy:n 27.10.2020 antamat lisätyötarjoukset työvaiheista:

LT2: "Kartanokivi 278x138x80, hienopesty punainen Lieska, hiekan vaaraan hiekkasaumattuna, yksikköhintaan 76,00 euroa/neliometri, arvioitu tarve 305 neliometriä" ja

LT3: "Graniittikivi 135x275x80, punainen poltettu, asennus maakosteeseen (50mm), laastisaumat 5 mm, yksikköhintaan 318,00 euroa/neliometri, arvioitu tarve 38 neliometriä".

Lisätyönä tilattavien töiden yhteenlaskettu ennakoitu arvo on 35 264,00 euroa (ALV 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään runsaasti monen tyyppisiä aliurakoita ja hankintoja. Betonikivityöurakka on tällainen tyypillinen vuosittain kilpailutettava aliurakka. Puitesopimus on Staran kaikkien osastojen käytössä, vaikka Kaupunkitekniikan rakentamisen osasto on urakan pääasiallinen käyttäjä.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran betonikivityöiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2020. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2020 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Peab Asphalt Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, johtokunnan päätös 27.2.2020 / 25 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.



11.11.2020

Yksikönjohtaja

Tarjouspyyntöön on sisällynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön toimialan tilaamasta Kyytimiehenkujan työkohteesta joissa asennettavaksi tulee alkuperäisestä sopimuksesta pintakäsittelyltään poikkeavaa sileäpintaista betonista Kartanokiveä ja graniitti nupukiveä. Näiden kivilaatujen tarvetta ei osattu huomioida tarjouspyynnössä. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään tämän työvaiheen osalta lisätyövaiheella.

Saatus lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Katutyön tilaava KYMP on 6.11.2020 hyväksynyt saadun lisätyötarjouksen käytettäväksi kivityössä. On tarkoituksenmukaista teettää työ sopimusurakoitsijalla joka tekee sopimukseenmukaisia luonnonkivitoita kohteessa. Lisätyön ennakoitu arvo tässä kohteessa on yhteensä 35 264,00 euroa (AVL 8 c §). Urakassa on aiemmin tehty lisätyöpäätös betonisen kourulaatan hankinnasta ennakoitulta arvoltaan 1 180 euroa (AVL 8 c §). Tätä päätöstä tehtäessä sopimuksen toteutuma-aste on 55 %. Hankintalain mukainen lisätilauksen enimmäisarvo, sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylitä tämän päätöksen johdosta. Kaupunkitekniikan rakentamisen tekninen tuki seuraa sopimuksen toteutumista ja raportoi siitä.

Lisätyönä tilattavat työvaiheet LT2 ja LT3 lisätään urakan puitesopimukseen 4700001950 ja 4700001951 ja ne ovat käytettävissä vastavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Lisätiedot

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241
heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Postiosoite
PL 1660
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
stara@hel.fi

Käyntiosoite
Ilmalankuja 2 L
Helsinki 24
<http://www.hel.fi/stara>

Puhelin
+358 9 310 17000
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI7081199710000581
Alv.nro
FI02012566



11.11.2020

Yksikönjohtaja

Asianosainen

Muutoksenhakukielto, hankinnat
Liite 1

Tiedoksi

Stara



11.11.2020

Yksikönjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 39 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



11.11.2020

Yksikönjohtaja

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 11.11.2020.