



11.04.2018

Toimitusjohtaja

30 § NRV2010-hankintasopimusten lisäsopimuksen L6 ja L2 hyväksymi- nen

HEL 2018-003947 T 02 08 01 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen (HKL) toimitusjohtaja päätti tehdä HKL:n ja Transtech Oy:n väliseen, 24.3.2011 allekirjoitettuun matalalattiaisten nivelraatiovaunujen hankintasopimukseen nro:t 4300015668 ja 4600004368 (Hankintasopimukset) liittyen lisäsopimuksen nro L6/L2 (Lisäsopimus).

Lisäsopimuksella nro L6/L2 osapuolet sopivat Hankintasopimuksilla toimitettavien raitiovaunujen nro 424–446 toimitusajankohdan aikaistamisesta sekä myyjän sitoutumisesta raitiovaunujen luotettavuuden kehityssuunnitelmaan.

Päätöksen perustelut

Raitiovaunujen myyjä Transtech Oy esittänyt HKL:lle, että Hankintasopimuksilla toimitettavien Artic-raatiovaunujen toimitusta Helsinkiin aikaistetaan toimituksessa jäljellä olevien raitiovaunujen osalta Hankintasopimuksissa sovitusta. HKL:n lähtökohtana oli, että HSL:n ilmoittamaan asiakaspalvelutarpeeseen (matalalattiaraitiovaunut) voidaan vastata nopeuttamalla raitiovaunujen toimitusta edellyttäen, että Myyjä sitoutuu ja toteuttaa HKL:n edellyttämän Hankintasopimuksilla hankittavien raitiovaunujen nrot 403–460 luotettavuuden kehityssuunnitelman HKL:n edellyttämässä aikataulussa.

Lisäsopimuksella L6/L2 HKL ja Transtech sopivat hankintasopimuksilla 4300015668 sekä 4600004368 toimitettavien raitiovaunujen toimitusaikataulun aikaistamisesta raitiovaunujen nrot 424–446 osalta. Lisäksi Lisäsopimuksen liitteeksi otettavassa raitiovaunujen luotettavuuden kehityssuunnitelmassa sovitaan ne toimenpiteet, joihin Transtech on ryhtynyt ja ryhtyy Artic-raatiovaunujen nro 403–460 luotettavuuden parantamiseksi. Luotettavuuden kehityssuunnitelmaan kuuluu mm. kuljettajan istuimen rakenteen korjaaminen siten, että ne saatetaan takaisin raitiovaunujen luotettavuuden seurantaan 1.4.2019 mennessä. Raitiovaunujen 401 ja 402 osalta toimenpiteet on sovittava erikseen yhdessä HKL:n kanssa. Luotettavuuden kehityssuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden suorittaminen on edellytyksenä em. raitiovaunujen nrot 403 – 460 lopulliselle hyväksynnälle.



11.04.2018

Toimitusjohtaja

Lisäsopimuksella L6/L2 sovitaan em. raitiovaunujen toimitusaikataulun muutoksesta sekä Myyjän sitouttamisesta raitiovaunujen luotettavuuden kehityssuunnitelmaan.

Lisäsopimuksella L6/L2 toteutuva raitiovaunujen toimitusaikataulun aikaistaminen aikaistaa Hankintasopimusten maksuerien laskutusta vastaavasti. Hankintasopimusten maksuerien laskuttamisessa ja maksamisessa noudatetaan muutoin Hankintasopimusten ehtoja. Lisäsopimuksella ei ole muita vaikutuksia Hankintasopimuksen ehtoihin tai Hankintasopimuksella hankittavien raitiovaunujen ominaisuuksiin.

Lisätiedot

Marko Tuomela, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 35738
marko.tuomela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote
Transtech
Suunnitteluinsinööri
Hallintojohtaja

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, hankinnat



11.04.2018

Toimitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1 MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 30 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



11.04.2018

Toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski
toimitusjohtaja

Rain Mutka
hallintopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 13.04.2018.