



13.04.2017

Toimitusjohtaja

178 §

Heka Kontula Virtarannankatu 3-5:n rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-012510 T 02 08 03 01

Att 7301015

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kontula Virtarannankatu 3-5:n lisä- ja muutostöitä Varte Oy:ltä lisähintaan 48.889,75 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 19.305.170,64 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 965.258,53 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 118.914,70 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 48.889,75 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- Routamatto ryömintätilojen kulkuväylille (9)
- Ulkorakennusten patolevyt (15)
- Lisääntyneet sadevesikaivojen lämmitykset (18)
- Lisääntyneet kipsikotelot (20)
- Asuntoportaiden pattereiden ja käsijohteiden muutokset (21)
- KPH allaskaapin ja altaan muutos (28)
- Asuntoportaan mattotyö (33)

Lisätiedot

Kristiina Ikävalko, projektipäällikkö, puhelin: 310 32363
kristiina.ikavalko(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



13.04.2017

Toimitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 178 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 178 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



13.04.2017

Toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa
toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 21.04.2017.