



28.09.2020

Yksikönjohtaja

35 § Yksikönjohtajan lisätyöpäätös 4, aitatyöt 2020

HEL 2019-012899 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Teknoinfra Oy:n 22.9.2020 antaman lisätyötarjouksen:

LT4 "Teräselementtiäitä h 2,0 m käytetyistä aitaelementeistä, yksikköhintaan 54,00 €, arvioitu tarve 510 m"

Lisätyön ennakoitu arvo on yhteensä 27 540,00 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran aitatöiden urakan ajalle 1.4.2020-31.3.2021. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2020 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Teknoinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan päätös 24.2.2020 / 29 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön tilaamasta ja Staran urakoimasta Postinpuiston työkohteesta, jossa vanhan purettavan aidan aitaelementit käytetään uuden aidan rakentamisessa. Vanhat aitaelementit asennetaan uusiin tolppiin. Tällaisen työn tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi täydentä-



28.09.2020

Yksikönjohtaja

mään tämän työn osalta. Työhön liittyvät muut työvaiheet ovat sopimuksen mukaisia.

Saatus lisäyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Muilta osin noudatetaan voimassaolevaa puitesopimusta. Lisäyön ennakoitu arvo tässä kohteessa on yhteensä 27 540 euroa (AVL 8 c §). Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylitä tämän päätöksen johdosta.

Lisäyönä tilattava työvaihe lisätään urakan puitesopimukseen 4700002021 ja 4700002022 ja se on käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Lisätiedot

Mika Lindholm, ympäristöinsinööri, puhelin: 310 39243
mika.lindholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisäyötarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote
Asianosainen

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Liite 1

Tiedoksi

Stara



28.09.2020

Yksikönjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 35 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



28.09.2020

Yksikönjohtaja

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 29.09.2020.