



19.01.2017

Toimitusjohtaja

37 §

Heka Pihlajamäki Liusketie 9 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-013553 T 02 08 03 01

Att 7303013

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Pihlajamäki Liusketie 9 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Varte Oy:ltä hintaan 95.407,54 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.397.902 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 519.895,10 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu hyvityshintaan -5.400,94 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 95.407,54 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- Asuntojen lattiapinnoitteet, useita kerroksia, talot 1 ja 2 (4)
- Vesikaton paputilan IV-kanavien eristetyyppimuutos (6A)
- JS-elementtien sisäkuorten lisäkiinnitykset RAK-suunnitelma 6843-184 mukaisesti (7)

Lisätiedot

Marko Haikarainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32390
marko.haikarainen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat