

Rakennushankkeen nimi Katajanokan laituri	Tilaaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Aihe Arvio purun kustannuksista	Sijaintikunta Helsinki

	Yhteensä		
Purku-urakka, maanpäällinen	643 800		
Tarjous	536 500		
Urakan aikaiset muutokset, varaus 20%	107 300		
Muut purkuun liittyvät kustannukset			
Toteutuneet	33 170		
Valmistelu ja rakennuttaminen	4 745		
Purkusuunnittelu	7 196		
Purkukartoitus	11 549		
Työmaan valmistelevat työt	9 680		
Arvio toteutuvasta touko-lokakuu 2021			
Valvonta, rakennuttaminen	60 000		
Suunnittelu, tutkimukset, mittaukset	40 000		
Riskivaraus 10%	77 697		
AHA-riski			
Arvio maanpäällisen purun kokonaiskustannuksesta	854 667	alv. 0%	
	1 059 787	alv. 24%	
Purku-urakka, maanalainen, MRU:n yhteydessä toteutettava	500 000	alv. 0%	arvio, tarkennetaan neuvotteluiden jälkeen
Riskivaraus 20%	100 000		
AHA-riski			
Arvio purun kokonaiskustannuksesta	1 454 667	alv. 0%	
	1 803 787	alv. 24%	