



31.03.2017

Toimitusjohtaja

---

**140 §  
Heka Kontula Virtarannankatu 3-5:n rakennusurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2016-012510 T 02 08 03 01

Att 7301015

**Päätös**

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kontula Virtarannankatu 3-5:n lisä- ja muutostöitä Varte Oy:ltä lisähintaan 54.888,72 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 19.305.170,64 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 965.258,53 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 64.025,97 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 54.888,72 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- Rak 2 B alapohjan kulkuaukko (10)
- LJK:n väliaikainen säädin työmaan ajaksi (22)
- Jätevesipumppaamo Heka 3 ja paineputkimuutokset Heka 5 (8)

Lisätiedot

Kristiina Ikävalko, projektipäällikkö, puhelin: 310 32363  
kristiina.ikavalko(a)att.hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat



31.03.2017

Toimitusjohtaja

---

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

### 1

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

##### **Pöytäkirjan 140 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

### 2

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

##### **Pöytäkirjan 140 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



31.03.2017

Toimitusjohtaja

---

Sisko Marjamaa  
toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-  
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 07.04.2017.