



11.10.2018

Asia/4

§ 111

Vuosaaren tukikohdan sähkötyöt: lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivan hinnan korotus

HEL 2016-011969 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti korottaa teknisen palvelun lautakunnan 16.3.2017 tekemän päätöksen § 33 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 128 850,00 eurosta 178 850,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyövarauksen jälkeen 1 037 850,00 euroa.

Samalla johtokunta tarkasti asian tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630
kari.haapaniemi(a)hel.fi
Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725
jukka.tiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus, sähkötyöt

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Asianomaiset

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.



11.10.2018

Asia/4

Esittelijän perustelut

Rakennuttajan Staralta tilaamat lisä- ja muutostyöt ylittävät alkuperäisen lisätyövarauksen määrän. Lisätyönä tehdään mm. sähköpääkeskuksen muutostöitä.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630
kari.haapaniemi(a)hel.fi
Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725
jukka.tiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus, sähkötyöt

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Asianomaiset

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätöshistoria

Teknisen palvelun lautakunta 16.03.2017 § 33

HEL 2016-011969 T 02 08 03 00

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti oikeuttaa Staran rakennustekniikan rakennusprojektien projektipäällikön tekemään sopimuksen tarjouskilpailussa parhaiten sijoittuneen urakoitsijan Uudenmaan Sähkötekniikka JP Oy:n kanssa. Hankinnan arvo on 859 000 euroa (AVL 8 c §).

Lisäksi lautakunta päätti oikeuttaa Staran rakennustekniikan rakennusprojektien projektipäällikön tilaamaan mahdollisia lisä- ja muutostöi-



11.10.2018

tä 128 850 eurolla (lisätyövaraus 15 %). Hankinnan ennakoitu arvo lisä- ja muutostyövaraukset mukaan lukien on 987 850 euroa (AVL 8 c §).

Hankintapäätös on tehty halvimman vertailuhinnan perusteella. Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liitteineen Staran rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630
kari.haapaniemi(a)hel.fi