



02.02.2015

Toimitusjohtaja

53 §

Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-001736 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisätöitä NCC Rakennus Oy:ltä hintaan 849,08 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.540.501,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 877.025,05 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 308.367,76 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 849,08 euroa. Lisätyöt:

- sisäpihan parvekkeiden Profideck-koolauksen etureunan peittopelti (117.2)
- tehosterappausten poisjätöt, hyvitys (143.2)
- teräsporttien vinotuet (154)

Lisätiedot

Riku Korhonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32360
riku.korhonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat,
kaupunginhallitus