



15.06.2018

Asuntotuotantopäällikkö

48 §

Asunto Oy Helsingin Luutnantin kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2018-006877 T 02 08 03 01

Att 2825004014

Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Luutnantin kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo Oy:ltä hintaan 1.901,42 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 24.11.2016.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Luutnantin osalta 19.030.146,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu yhteensä 17.777,68 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Luutnantin osalta 1.901,42 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Luutnantin osalta 19.679,10 euroa ja 0,10 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

- Tarjous 3, pesulakoneiden muutos suurempiin

Lisätiedot

Kenny Fahlström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32264
kenny.fahlstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



15.06.2018

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 48 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 48 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



15.06.2018

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
vs. asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 15.06.2018.