



## 40 §

### Staran aitatyöt 2018, lisätyöpäätökset 9 ja 10

HEL 2018-001696 T 02 08 03 00

#### Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Teknoinfra Oy:n 8.10.2018 antamat lisätyötarjoukset:

LT9; "Elementtiaita, RAL 6005 sammaleenvihreä, h=2,0m + pp-verkko-korotus, vihreä, 2m (yhteensä h=4m) asennettuna, arvioitu tarve 216 metriä, yksikköhintaan 135,11 euroa / metri", sekä

LT10; "Elementtiaita, RAL 6005 sammaleenvihreä, h=6m, arvioitu tarve 31m, yksikköhintaan 273,27 euroa / metri".

Lisätöiden ennakoitu arvo on yhteensä 37 655,13 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksi antona päätöksestä asianosaiselle.

#### Päätöksen perustelut

Stara käyttää monenlaisia alihankintasopimuksia oman työnsä täydentämiseksi. Ait töiden urakka on tällainen tyypillinen alihankinta. Kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran ait töiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2018. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2018 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Teknoinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan päätös 27.3.2018 / 25 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisällynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.



Lisätyön tarve on aiheutunut Käpylän liikuntapuiston kohteesta jossa rakennetaan palloilijoille baseball-kenttä ja koiraharrastajille agilitykenttä. Kohteen urakoi Staran kaupunkitekniikan rakentaminen 3 ja aitatöiden osalta aliurakoitsijana toimii Teknoinfra Oy. Työn tilaa ja rahoittaa Kaupunkiympäristön Rakennukset ja yleiset alueet, rakennuttamisen infra 1 yksikkö. Tällaisen työn tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään tämän verkkoaidan jyrkänrinteen asennusmenetelmän osalta.

Saatus lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Lisätyön ennakoitu arvo tässä kohteessa on yhteensä 37 655,13 euroa (AVL 8 c §). Urakassa on aiemmin tilattu lisätöitä mutta sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylitä tämän päätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattavat työvaiheet:

LT9; "Elementtiaita, RAL 6005 sammaleenvihreä, h=2,0m + pp-verkkokorotus, vihreä, 2m (yhteensä h=4m) asennettuna, arvioitu tarve 216 metriä, yksikköhintaan 135,11 euroa / metri", sekä  
LT10; "Elementtiaita, RAL 6005 sammaleenvihreä, h=6m, arvioitu tarve 31m, yksikköhintaan 273,27 euroa / metri",  
lisätään urakan puitesopimukseen 4700001618 ja ne ovat käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

**Lisätiedot**

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241  
heikki.laristo(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Lisätyötarjous

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, hankinnat

**Otteet**

**Ote**  
Asianosainen

**Otteen liitteet**  
Muutoksenhakukielto, hankinnat  
Kommunalbesvär, godkännande av  
miljöskyddsbestämmelser

**Tiedoksi**

Stara



18.10.2018

Yksikönjohtaja

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

**1**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 40 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



18.10.2018

Yksikönjohtaja

---

Hannu Halkola  
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 18.10.2018.