



13.06.2022

Asuntotuotantopäällikkö

55 §

Asunto Oy Helsingin Siilin rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2021-011318 T 02 08 03 01

Att 2825004036

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Siilin rakennusurakan lisä- ja muutostöitä NCC Suomi Oy:ltä lisähintaan 3 473,93 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on NCC Suomi Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 9.3.2021.

Hyväksytyt hankinta-arvo on 17 864 453,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 51 842,85 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 3 473,93 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 55 316,78 euroa (alv 24 %) ja 0,31 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

- LMT 1007: Sadevesiviemäreiden jatkaminen hormista padotuspaineen kestäväksi HST-viemärinä.

Lisätiedot

Sari Koukku, projektipäällikkö, puhelin: 310 38073
sari.koukku(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinta- ja päätös

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola



13.06.2022

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 55 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 55 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 134 § 1 mom, 163 §.



13.06.2022

Asuntotuotantopäällikkö

Rami Nurminen
vs. asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 13.06.2022.