



03.01.2017

Toimitusjohtaja

3 §

Heka Maunula Kuusikkotie 4 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-006050 T 02 08 03 01

Att 7303012

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Maunula Kuusikkotie 4 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 21.796,52 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 13.135.320 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 656.766 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 190.164,92 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 21.796,52 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- Ikkunapielien vuotokorjaukset, talo G-H (40)
- Ruiskubetonointimuutokset, I-K ja G-H taloissa (42)
- Konehuoneiden teräsrunkomuutokset, talo I-K ja G-H (51)
- Konehuoneiden teräsrunkomuutokset, talo E-F, C-D ja A-B (52)
- Talo E-F, vesikaton paksumpi pintalaatan purku (55)

Lisätiedot

Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348
jan.byman(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



03.01.2017

Toimitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 3 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 3 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista 73 § ja 86 §



03.01.2017

Toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa
toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 09.01.2017.