



07.04.2020

Yksikönjohtaja

13 §

Staran talviasfalttityöt ajalla 1.12.2019 - 30.4.2020, yksikönjohtajan lisätyö päätös nro 1.

HEL 2019-010231 T 02 08 02 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä YIT Teollisuus Oy:n 30.3.2020 antaman lisäyötarjouksen kivituhkakäytävän pinnoituksen työvaiheesta "Kivituhka #0-6mm levitettyä ja tiivistettyä, yksikköhintaan 48,80 euroa/tonni, arvioitu tarve 100 tonnia".

Lisätyöhankinnan ennakoitu arvo on 5 000 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon osastot toteuttavat antamiensa tarjoustensa ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliorakoita ja -hankintoja. Talvipäällystystyöurakka on tällainen tyyppinen alihankinta jossa on välttämätöntä käyttää erikoiskaluston omaavaa ja ammattiosaamiseen keskittyntä aliorakointia.

Tarjouspyyntöön on sisällynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöiden hankkimisesta johtokunnan päätöksen 20.6.2017 § 7 mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön tilaamasta ja Staran kaupunkitekniikan rakentamisen alue 3:n urakoimasta Marjaniemen puiston kohteesta, jossa kevyenliikenteen väylän pinnan kivituhkaus on tarkoituksenmukaista teettää päällysteyrakointsijalla. Tällaisen työn tarvetta ei osattu huomioda tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään tämän työvaiheen osalta.



07.04.2020

Yksikönjohtaja

Saatus lisäyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Lisäyön ennakoitu arvo tässä kohteessa on yhteensä 5 000,00 euroa (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tehty lisäyöpäätöksiä. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylitä tämän päätöksen johdosta.

Lisäyönä tilattavat työvaihe: LT1; "Kivituhka #0-6mm, levitettynä ja tiivistettynä, yksikköhintaan 48,80 euroa/tonni, arvioitu tarve 100 tonnia" lisätään urakan puitesopimukseen 4700001913 ja 4700001914 ja se on käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Lisätiedot

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241
heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisäyötarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote
Asianosainen

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Liite 1

Tiedoksi

Stara



07.04.2020

Yksikönjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 13 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



07.04.2020

Yksikönjohtaja

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 07.04.2020.