



5 §

Stara, suuret jyräasfalttityöt 2017, itäiset kaupunginosat, lisätyöpäätös nro 1

HEL 2016-012499 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Lemminkäinen Infra Oy:n 26.6.2017 antaman lisätyötarjouksen: "AB16 RC85, arvioitu määrä 1 000 tonnia, yksikköhintaan 35,50 euroa / tonni".

Lisätyön ja siihen liittyvien sopimuksen mukaisten töiden ennakoitu arvo yhteensä on 50 000 euroa (AVL 8 c).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tekninen tuki on kilpailuttanut Staran päällystystöiden urakat ajalle 1.5. - 30.11.2017. Itäisten alueiden suuren kokoluokan jyräasfalttipäällystystöiden osalta hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2017 avointa EU-hankintamenettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Lemminkäinen Infra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, teknisen palvelun lautakunnan päätöksellä 30.3.2017 / § 46.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä rakennusurakassa vähäarvoisen sopimusmuutoksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön toimialan tilaamista ja rahoittamista, Staran Kunnossapito 2:n urakoimista, Retkeilijänkadun ja Halkaisijantien päällystyskohteista. Kaupunkiympäristön toimiala on päättänyt kokeilla kohteissa alkuperäisestä sopimuksesta poikkeavaa kierrätysasfalttia, Asfalttibetoni #16mm RC 85 %, jossa kierrätysmateriaalina käytettävän asfalttirouheen osuus on 85 %. Tilaaja rahoittaa koepäällystyskohteet erillisistä varoista.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista



Yksikönjohtaja

varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Stara on pyytänyt tarjouksen tästä asfalttilaadusta kummaltakin alueella toimivalta asfalttipäällystetöiden sopimuskumppanilta joilla on oma asfalttitehdas ja mahdollisuus toimittaa pyydetyn mukaista asfalttimassaa. On tarkoituksenmukaista valita edullisemmän tarjouksen antanut Lemminkäinen Infra Oy kierrätysasfaltin toimittajaksi. Tarjouksen mukainen hinta on sekä toimitusehdoiltaan että hintatasoltaan hyväksyttävä.

Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisätöitä. Urakasopimuksen tavoitearvo, lisä- ja muutostöiden hankintamahdollisuus huomioon ottaen on 1 143 569,20 euroa (AVL 8 c §). Sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo tai yksikönjohtajan tilausoikeus eivät ylitä tämän lisätyöpäätöksen johdosta, urakan toteutuma-aste on tällä hetkellä 42 %.

Lisätyönä tilattava työvaihe "Lisätyö 1, AB16 RC85, arvioitu määrä 1 000 tonnia, yksikköhintaan 35,50 euroa / tonni" lisätään urakan puitesopimukseen 4700000755 ja se on käytettävissä luonteeltaan ja kokoluokaltaan vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakka-aikana.

Lisätiedot

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241
heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote
Asianosaiset

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Liite 1

Tiedoksi

Stara



07.07.2017

Yksikönjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 5 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



07.07.2017

Yksikönjohtaja

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 11.07.2017.