



25.02.2021

Asuntotuotantopäällikkö

28 §

Asunto Oy Helsingin Tullinpuiston rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2020-001570 T 02 08 03 01

Att 2825004032

Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Tullinpuiston rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 14.091,67 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Tullinpuiston osalta 18.329.841,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 259.665,79 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 14.091,67 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 273.757,46 euroa (alv 24 %) ja 1,49 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- A- ja B-taloissa erilliskoneen koteloinnin muutokset (40)
- Porrashuoneiden päätyjen kerrostaso-oviin ovijarru (41)
- Emännänavaimet (42)

Lisätiedot

Kalevi Väänänen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25900
kalevi.vaananen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola



25.02.2021

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 28 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 28 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 134 § 1 mom, 163 §.



25.02.2021

Asuntotuotantopäällikkö

Rami Nurminen
vs. asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 25.02.2021.