

16.10.2018

7816068

POH, POHJOIS-HAAGAN LIITYNTÄPYSÄKÖINTI

Projektiluokka	C
Projektin yksikkö	Infra- ja kalustoyksikkö.Infrapalvelu
Omaisuusluokka	Muu liikenne-infra
Projektin omistaja	Nyysönen Johanna
Projektipäällikkö	Nyysönen Johanna
Projektin kuvaus	Hanke tehdään samanaikaisesti muun Pohjois-Haagan asemanseudun rakentamisen ja perusparannuksen kanssa. HKL:lle kuuluvassa hankkeessa perusparannetaan liityntäpysäkointialue, jolloin nykyistä liityntäpysäkointikapasiteettia saadaan kasvatettua 67 autopaikkaan. Liityntäpysäkointialue on HKR:ltä siirtyvä liityntäpysäkointihanke ja on sovittu, että RYA/RAKE tekee alueen työt loppuun.
Projektin tavoitteet	Kantakaupungin liityntäpysäkointitilanteen ja asiakastyytyväisyyden paraneminen.
Kustannus-hyötyarvio	Liityntäpysäköinnin kehittäminen lisää joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja kulkumuoto-osuutta ja siten tukee Helsingin kaupunkistrategian tavoitteita.
Projektin rajaukset	Hanke koskee ainoastaan liityntäpysäkointilauetta; kyseessä HKR:ltä siirtyvä liityntäpysäkointihanke.
Projektin rahoitusmalli	Kaupungin tuki
Rahoitussuunnitelma	Hankkeen kaikki kustannukset toteutuvat vuoden 2018 aikana.
Vaikutukset käyttötalouteen	Vaikutukset käyttötalouteen syntyy kunnossapidon osalta tulevina vuosina.
Vaikutukset metro- tai raitioliikenteeseen	Valmistuva liityntäpysäkointialue on Kehäradan varrella. Pysäköintimahdollisuuksien parantuessa, saattaa asiakasmäärä Pohjois-Haagan juna-asemalla kasvaa.
Viestintäsuunnitelma	Tiedotuksesta huolehditaan HKL:n toimesta, kun liityntäpysäkointialue on valmis ja siirtyy HKL:n hallintaan. Samalla tehdään päivitykset HSL:n LIIPi-järjestelmään.
Ympäristövaikutukset	Liityntäpysäkointialueella on positiiviset vaikutukset joukkoliikenteen edistämiseen.

Osoite

Toinen linja 7 A
 00530 HELSINKI

Adress

Andra linjen 7 A
 00530 HELSINGFORS

Puhelin

Vaihe 09 310 1071

Telefon

Växel 09 310 1071

Telefax

Telefax 09 310 34978

16.10.2018

7816068

Projektin riskikartoitus Tekemättä

Hankesuunnitelman
 enimmäishinta 0 €

€ (alv 0%)

2018

- Kokonaisurakan työt	969 600
Yhteensä	969 600

Aikataulu

