



30.05.2017

Toimitusjohtaja

---

**256 §  
Heka Kruunuvuorenranta Koirasaarentie 33 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2017-006393 T 02 08 03 01

Att 7301011

**Päätös**

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kruunuvuorenranta Koirasaarentie 33 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo Oy:ltä lisähintaan 1.453,75 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja rakennusurakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.702.870 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 835.143,50 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä ei ole tähän mennessä tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettävien lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 1.453,75 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- Hyvitys APK kaapeista (2)
- Lisääntynyt louhinta (4)

Lisätiedot

Kristiina Ikävalko, projektipäällikkö, puhelin: 310 32363  
kristiina.ikavalko(a)att.hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat



30.05.2017

Toimitusjohtaja

---

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

### 1

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

##### **Pöytäkirjan 256 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

### 2

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

##### **Pöytäkirjan 256 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



30.05.2017

Toimitusjohtaja

---

Sisko Marjamaa  
toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-  
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 02.06.2017.