



03.09.2020

Asuntotuotantopäällikkö

87 §

Asunto Oy Helsingin Tullinpuiston rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2020-001570 T 02 08 03 01

Att 2825004032

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Tullinpuiston rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 28.638,32 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Tullinpuiston osalta 18.329.841,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 154.453,43 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 28.638,32 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 183.091,75 euroa (alv 24 %) ja 1,00 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Parvekelaudoitusten muutos (19)
- Kph viemärien uritus (20)

Lisätiedot

Kalevi Väänänen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25900
kalevi.vaananen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola



03.09.2020

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 87 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 87 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



03.09.2020

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 07.09.2020.