



19.04.2017

Toimitusjohtaja

---

## 184 §

### Heka Myllypuro Myllymatkantie 6 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2017-003265 T 02 08 03 01

Att 7303010

#### Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Myllypuro Myllymatkantie 6 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 60.895,93 euroa (alv 24 %).

#### Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja rakennusurakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.524.000 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 626.200 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 58.573,81 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettävien lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 60.895,93 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- A-talon betoniväliseinien purku (9)
- B-talon betoniväliseinien purku (10)
- A-talon lattioiden hionta betonipinnalle (11)
- B-talon lattioiden hionta betonipinnalle (12)
- Ikkunalautojen poisjäänti (13)
- Tasoite ja maalipintojen hionta vanhojen tapettien päältä (15)

Lisätiedot

Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305  
vesa.nevala(a)att.hel.fi

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat



19.04.2017

Toimitusjohtaja

---

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

### 1

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

##### **Pöytäkirjan 184 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

### 2

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

##### **Pöytäkirjan 184 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



19.04.2017

Toimitusjohtaja

---

Sisko Marjamaa  
toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-  
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 21.04.2017.