



20.11.2018

Asuntotuotantopäällikkö

---

**83 §**

**Asunto Oy Helsingin Luutnantinkulman kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2018-006878 T 02 08 03 01

Att 2825004015

**Päätös**

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Luutnantinkulman kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo Oy:ltä hintaan 1.331,26 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kokonaisurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 08.03.2017.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Luutnantinkulman osalta 10.477.411,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu yhteensä 64.931,40 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Luutnantinkulman osalta 1.331,26 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Luutnantinkulman osalta 66.262,66 euroa ja 0,63 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

- Tarjous 5, erillis-wc-tiloihin lisätty kattovalaistusta

Lisätiedot

Kenny Fahlström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32264  
kenny.fahlstrom(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat



20.11.2018

Asuntotuotantopäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

**1**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 83 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

**2**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 83 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



20.11.2018

Asuntotuotantopäällikkö

---

Seidi Kivisyrjä  
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 21.11.2018.