



04.03.2022

Asuntotuotantopäällikkö

27 §

Asunto Oy Helsingin Muusanpolku, kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2021-006470 T 02 08 03 01

Att 2825004046

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti hyväksyä Asunto Oy Helsingin Muusanpolun kokonaisurakan lisä- ja muutostöiden hyvityksen NCC Suomi Oy:ltä, -4.684,84 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on NCC Suomi Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 8.4.2021. Hankkeen rakennuskustannusten kokonaishinta on 18.998.000,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 2.083.760,17 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat hyvityshintaan -4.684,84 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 2.079.075,33 euroa ja 10,94 % hankinta-arvosta.

Porapaaluja jätetään pois HEK-, PEK- ja NOK-kaivojen kohdalta A-talon päädyistä. Poisjääviä paaluja on yhteensä 9 kpl. Paaluluettelon mukaan pois jäävien paalujen pituus on yhteensä 29,8 jm. Pois jäävät paalunumerot: 1148-1156 (LMT16).

Lisätiedot

Tommi Mukkala, projektipäällikkö, puhelin: 310 73805
tommi.mukkala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinta- ja oikaisu päätös

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola



04.03.2022

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 27 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 27 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 134 § 1 mom, 163 §.



04.03.2022

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyryä
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 04.03.2022.