



14.10.2019

Yksikönjohtaja

19 §

Hankinta, Staran luonnonkivityöt, alue 3, itäiset kaupunginosat, yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 1, Rakentamispalveluliikelaitos

HEL 2019-000711 T 02 08 02 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Kivilinja Oy:n 11.7.2019 antaman Kahvikadun suojatien nupukivet lisätyötarjoituksen.

Nupukivet Korpilahden musta 50 m² 444 € m² 22 200 €

Nupukivet Viitasaaren valkea 50 m² 350 € m² 17 500 €

Nupukivien (n.100 m²) saumaus S-06 kuivabetonilla 64 €/ m² 6 400 €

Lisätyön ennakoitu arvo yhteensä on 46 100 € (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran luonnonkivityöt urakan ajalle 1.4 -30.11.2019. Hankinta tämän urakan osalta suoritetaan alkuvuodesta 2019 avointa hankintamenettelyä käyttäen. Edullisemman tarjouksen jättänyt Kivilinja Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, rakentamispalvelu liikelaitoksen johtokunnan päätös 28.2.2019/ § 20.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisällynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 28.2.2019 /20 § mukaisesti.



14.10.2019

Yksikönjohtaja

Lisätyön tarve aiheutui kaupunkiympäristön tilaamasta Kahvikadun suojatie kivityöstä, joka tulee tehdä kiviladuilla joita ei ole alkuperäisessä sopimuksessa.

Saatu lisäyötarjoustusta voidaan pitää hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan hyväksyttävänä. Lisätyön ennakoitu arvo on tässä kohteessa yhteensä 46 100 € (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisätöitä.

Yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus ei ylitä tämän päätöksen johdosta.

Lisätiedot

Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 310 39613
ari.luoto(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisäyötarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Asianosaiset



14.10.2019

Yksikönjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 19 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



14.10.2019

Yksikönjohtaja

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 15.10.2019.