



21.10.2020

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

**97 §**

**Asunto Oy Helsingin Amadoreksen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2018-013202 T 02 08 03 01

Att 2825004039

**Päätös**

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Amadoreksen rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy:ltä hintaan 4.286,69 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Amadoreksen osalta 12.835.701,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 90.272,63 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Amadoreksen osalta 4.286,69 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Amadoreksen osalta 94.559,32 euroa ja 0,74 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

- Ilmanvaihdon sovitut lisätyöt (14)
- Muuttolavat tontille muuton ajaksi (16)

Lisätiedot

Heli Väyrynen, projektipäällikkö, puhelin: 310 33970  
heli.vayrynen(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat

**Tiedoksi**

Projektitalous / Jari Peltola



21.10.2020

Asuntotuotantopäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

### **1**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 97 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

### **2**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 97 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



21.10.2020

Asuntotuotantopäällikkö

---

Seidi Kivisyrjä  
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 21.10.2020.