



27.02.2023

Asuntotuotantopäällikkö

8 §

Asunto Oy Helsingin Joutsenpuisto, kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2023-002937 T 02 08 03 01

Att 2825004040

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Joutsenpuiston kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Fira Rakennus Oy:ltä hintaan 1.003,16 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Fira Rakennus Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 22.06.2022.

Hyväksytty arvonlisäverollinen hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Joutsenpuiston osalta 34.339.795,00 euroa.

Tähän mennessä lisä- ja muutostöitä ei ole tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Joutsenpuiston osalta 1.003,16 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Joutsenpuiston osalta 1.003,16 euroa ja 0,00 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv 24 %.

Lisä- ja muutostöiden aiheet:

- CD-talon VSS alapuolinen viemäriarina (6)

Lisätiedot

Jouni Palonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 34492
jouni.palonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinta- ja päätös

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola



27.02.2023

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 8 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 8 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 134 § 1 mom, 163 §.



27.02.2023

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 27.02.2023.