



## 10 §

### Stara, Staran kaidetyöt 2017, lisätyöpäätökset nro 1-3

HEL 2017-000751 T 02 08 03 00

#### Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Iskutekniikka Oy:n 20.4.2017 antamat lisätyötarjoukset Jätkäsaaren Makasiinin lastauslaiturin L3 työkohteesta.

|           |                           | yksikköhinta    | määräarvio | yhteensä    |
|-----------|---------------------------|-----------------|------------|-------------|
| Lisätyö 1 | Suojakaide<br>100/SK      | 139,00 €/m      | 104,5 m    | 14 525,50 € |
| Lisätyö 2 | Pinnaelementti<br>1000/PI | 118,00 €/m      | 104,5 m    | 12 331,00 € |
| Lisätyö 3 | Rampin teräs-<br>runko    | 10 800,00 €/kpl | 1 kpl      | 10 800,00 € |
|           |                           |                 |            | 37 656,50 € |

Lisätyötarjousten ennakoitu arvo yhteensä on 37 656,50 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote päätöksestä asianosaiselle muutoksenhakukieltoineen.

#### Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran kaidetöiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2017. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2017 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Iskutekniikka Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan päätös 10.3.2017 / 42 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisällytetty lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.



Yksikönjohtaja

---

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / § 7 mukaisesti.

Lisätöiden tarve on tullut Jätkäsaaren makasiinin lastauslaiturin L3 työkohteessa. Kohteeseen tulee asentaa ramppi ja kaide jotka eivät mallintaan kuuluneet alkuperäiseen hankintasopimukseen.

On tarkoituksenmukaista tilata työ kaidetöiden sopimusurakoitsijalta.

Lisätyönä tilattavat työvaiheet lisätään urakan puitesopimukseen 4700000787 ja ne ovat käytettävissä tarpeen mukaan urakka-aikana.

**Lisätiedot**

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241  
heikki.laristo(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Lisäyötarjous

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, hankinnat

**Otteet**

**Ote**  
Asianosainen

**Otteen liitteet**  
Muutoksenhakukielto, hankinnat  
Liite 1

**Tiedoksi**

Stara



24.08.2017

Yksikönjohtaja

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

**1**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 10 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



24.08.2017

Yksikönjohtaja

---

Hannu Halkola  
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 25.08.2017.