



## **7 §**

### **Stara, SMA-päällystystyöt 2017, lisätyöpäätös nro 2**

HEL 2016-012494 T 02 08 03 00

#### **Päätös**

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä NCC Industry Oy:n 7.7.2017 antaman lisätyötarjouksen: "Liukuvalettava reunatuki H6/8, arvioitu määrä 2 600 metriä, yksikköhintaan 12,50 euroa / metri".

Lisätyön ennakoitu arvo on 32 500 euroa (AVL 8 c).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

#### **Päätöksen perustelut**

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tekninen tuki on kilpailuttanut Staran päällystystöiden urakat ajalle 1.5. - 30.11.2017. SMA-päällystystöiden osalta hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2017 avointa EU-hankintamenettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt NCC Industry Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, teknisen palvelun lautakunnan päätöksellä 30.3.2017 / § 49.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä rakennusurakassa vähäarvoisen sopimusmuutoksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön toimialan tilaamista ja rahoittamista, Staran Kunnossapito 2:n urakoimista, Vanhan kelkkamäen ja Kuukiventien työkohteista. Kaupunkiympäristön toimiala on päättänyt kokeilla kohteissa liukuvalettavaa reunatukea. Tilaaja rahoittaa koekohteet lisärahalta.

Tarjouspyyntöön on sisällynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Stara on pyytänyt tarjouksen koko kaupungin alueella toimivalta SMA-päällystystöiden sopimusurakoitsijalta joka toimittaa tuotetta. Tarjous on sekä toimitusehdoiltaan että hintatasoltaan hyväksyttävä.



**Yksikönjohtaja**

---

Urakassa on aiemmin tilattu lisätyönä matalalämpöasfalttia. Aiemman lisätyötilauksen ja tämän lisätyöpäätöksen yhteenlaskettu ennakoitu arvo on 82 250 euroa (AVL 8 c §). Urakkasopimuksen tavoitearvo, lisä- ja muutostöiden hankintamahdollisuus huomioon ottaen on 1 940 050 euroa (AVL 8 c §). Sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo tai yksikönjohtajan tilausoikeus eivät ylity tämän lisätyöpäätöksen johdosta, urakan toteutuma-aste on tällä hetkellä 41 %.

Lisätyönä tilattava työvaihe "Lisätyö 2, Liukuvalettava reunatuki H6/8, arvioitu määrä 2 600 metriä, yksikköhintaan 12,50 euroa / metri" lisätään urakan puitesopimukseen 4700000755 ja se on käytettävissä luonteeltaan ja kokoluokaltaan vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakka-aikana.

**Lisätiedot**

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241  
heikki.laristo(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Lisäyötarjous

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, hankinnat

**Otteet**

**Ote**  
Asianosainen

**Otteen liitteet**  
Muutoksenhakukielto, hankinnat  
Liite 1

**Tiedoksi**

Stara



07.07.2017

Yksikönjohtaja

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

**1**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 7 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



07.07.2017

Yksikönjohtaja

---

Hannu Halkola  
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 11.07.2017.